

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.11.2022

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

IČO: 00530506, DIČ: CZ00530506

se sídlem Uhelná 6, 669 02 Znojmo

jednající ředitel Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel

zástupce pro věci technické:

datová schránka: rakd7rg

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti

Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci

zástupce pro věci technické: Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303, plátce DPH

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 10632

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-5185690257/0100

datová schránka: rakd7rg

email: marsalkova@msu.cz

telefon: 60427123

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**Řešení energetických úspor areálu školy – objekt odborných učeben a tělocvičny**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo ze dne 10.11.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2023 a dodatku č. 2 ze dne 14.8.2023.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 24 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat. Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 1 - Změnový list č. 24). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 24

-4 622,87 Kč DPH
-970,80 Kč – 21% DPH
-5 593,67 Kč Celkem

- 1.2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je Střední škola technická Znojmo, Uhelná 6, 669 02 Znojmo. Konkrétně se jedná o změny rozsahu provedení maleb, doplnění zařízení větrání sociálního zařízení 1.NP a neprovedení některých prací v trafostanici na základě požadavků objednatele dle ZL č. 24.
- 1.3. Znění Článku VIII. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10.11.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2023 a dodatku č. 2 ze dne 14.8.2023., které zní:
„Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 31 219 725,28 Kč bez DPH“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 31 215 102,41 Kč bez DPH“
- 1.4. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 24 činí - 4 622,87 Kč bez DPH.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
- 2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 2.3 Nedílnou součástí dodatku č. 3 je nebo se stane:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 24
- 2.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.6 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

2.8 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Objednatel

Zhotovitel

V, dne.....

V Dne

.....
Střední škola technická Znojmo,
příspěvková organizace,
Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel

.....
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Ing. Marian Pala, jednatel společnosti