

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**číslo smlouvy: E617-S-2370/2022**

**č.j.: 13777/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

**Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022**

##### **Vedoucí společník:**

##### **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

##### **Společník:**

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena:

Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice  
bank. spojení Společnosti:xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

## **PREAMBULE**

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 10, 11, 17, 19, 23 a 24 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

<b>Změnový list č.</b>	<b>Navýšení nákladů</b>	<b>Snížení nákladů</b>	<b>Celková změna</b>
<b>10</b>	1 669 275,73 Kč	447 697,29 Kč	1 221 578,44 Kč
<b>11</b>	1 063 946,51 Kč	206 279,35 Kč	857 667,16 Kč
<b>17</b>	296 360,12 Kč	49 410,90 Kč	246 949,22 Kč
<b>19</b>	17 408 273,73 Kč	7 490 296,77 Kč	9 917 976,96 Kč
<b>23</b>	254 123,56 Kč	402 039,00 Kč	- 147 915,44 Kč
<b>24</b>	124 734,13 Kč	0,00 Kč	124 734,13 Kč
<b>Celkem</b>	<b>20 816 713,78 Kč</b>	<b>- 8 595 723,31 Kč</b>	<b>12 220 990,47 Kč</b>

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 3 bez DPH: 191 174 336,98 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 4 bez DPH: + 12 220 990,47 Kč  
**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 4 bez DPH: 203 395 327,45 Kč**

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1.1 Preambule je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

za Objednatele

V Olomouci 22.11.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Českých Budějovicích **16.11.2023**  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

.....  
**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

20.11.2023

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích  
**EDIKT a.s.**

20.11.2023

.....  
**Ing. Tomáš Votava**  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4**

Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.4
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01				1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21				496 527,21
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	151 696,84				151 696,84
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	704 781,07	10	33 349,80		738 130,87
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p.R., telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 509 093,91	10	41 656,56		1 550 750,47
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	598 669,64	10	165 399,72	61 738,51	702 330,85
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R, úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 648 008,92	11	108 667,48		1 756 676,40
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 211 457,13	10	24 584,10	33 107,89	4 202 933,34
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy radiové sítě	1 039 987,59	1 211 893,87				1 211 893,87
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 072 564,95	10	37 503,18	0,00	1 110 068,13
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	2 571 656,00	10	444 962,96	157 812,42	2 858 806,54
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 242 208,20				2 242 208,20
PS 90-02-32	Vlašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	913 128,49				913 128,49
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 289 910,63				1 289 910,63
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 921 815,94				27 921 815,94
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	556 344,43				556 344,43
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47				8 822 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 883 496,62	11	238 719,60	206 279,35	10 915 936,87
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 373 461,85				2 373 461,85
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	521 988,90				521 988,90
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60				24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96				124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	3 153 767,21	24	124 734,13	0,00	3 278 501,34
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	2 313 703,28				2 313 703,28
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	107 516,03				107 516,03
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	157 916,09				157 916,09
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00				1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 240 658,99				3 240 658,99
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	5 106 121,98	17	15 724,54		5 121 846,52
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 290 362,87				1 290 362,87
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 800 545,66				12 800 545,66
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	2 138 669,00	19	74 400,59	28 007,28	2 185 062,31
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	25 236 162,55	10,19	16 515 658,19	6 490 696,21	35 261 124,53
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	547 580,19	23	254 123,56	402 039,00	399 664,75
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 476 626,44	10,19	339 529,58	145 956,56	2 670 199,46
SO 01-71-01.03	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 105 675,06	10,19	456 012,93	378 333,39	1 883 354,60
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	3 587 158,93	10,19	918 197,07	642 341,80	3 863 014,20
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	446 746,29				446 746,29
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95				202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	8 591 424,94				8 591 424,94
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	209 480,66	17	280 635,58	49 410,90	440 705,34
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	7 193 447,51	11	659 220,27	0,00	7 852 667,78
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	93 462,74				93 462,74
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 498 051,12				1 498 051,12
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	20 011 596,68	11,19	83 633,94		20 095 230,62
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	15 984 249,17				15 984 249,17
			-				0,00
		175 779 407,68	191 174 336,98		20 816 713,78	8 595 723,31	203 395 327,45