

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: 11/2023, č.j. ORRI/15358-23/2526-2023/tejn

u zhotovitele: PAVLA ŠPRINGLA

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail: [redacted]
Tel., mob.: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: [redacted]
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech
smluvních plnění dodávek a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: [redacted]
Tel., mob.: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Pavel Špringl
Sídlo: [redacted] 470 01 Česká Lípa
IČO: 483 02 023
DIČ: [redacted] (plátce DPH – fyzická osoba)
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
pobočka Česká Lípa
Č. ú.: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech
smluvních plnění dodávek a předání prací: Pavel Špringl
Tel. mob.: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7 odst.1 a 2 této smlouvy dohodly na změně termínu plnění díla z důvodů:

- 1) zapracování připomínek a požadavků KHS ÚK do finální projektové dokumentace na základě předložené studie výpočtu denního, sdruženého a umělého osvětlení místností
- 2) zapracování připomínek a požadavků HZS ÚK do finální projektové dokumentace na základě zpracovaného požárně bezpečnostního řešení
- 3) zapracování vyspecifikovaných podkladů a požadavků zpracovatele interiéru odborné učebny PC a robotiky (ŠKOLTECH INTERIÉRY s.r.o.) do finální projektové dokumentace

Změna termínů byla dohodnuta následovně:

3. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje při splnění čl. 2 této smlouvy provádět dílo v termínech následujícím způsobem:

Zhotovitel předá kompletní jednodupňovou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro zadání stavby a položkové rozpočty do vlastních rukou objednateli **v termínu nejpozději do 29.12.2023.**

Zhotovitel provede komplexní výkon inženýrské činnosti pro úroveň povolení stavby ukončený předáním dokladové části (stanoviska KHS, HZS a orgánů památkové péče) do vlastních rukou objednateli **v termínu nejpozději do 31.01.2024.**

Předpokládaný termín ukončení celého díla je tak stanoven na **31.01.2024.**


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Rumburku dne: *8. 11. 2023*

V České Lípě dne: *15. 11. 2023*

Za objednatele:

Jiří
míst



Za zhotovitele:

Pavel Špringl
- fyzická osoba IČO: 483 02 023



Fwd: Žádost o prodloužení termínu na vypracování PD ZŠ Tyršova, Rumburk

Pavel Špringl 

Út 07.11.2023 10:26

Komu: Tejnor, Miroslav <miroslav.tejnor@rumburk.cz>

Dobrý den, žádám Vás o prodloužení termínu na vypracování PD „ZŠ Tyršova, ul. Tyršova 1066, Rumburk – budova 2. stupně – rekonstrukce elektroinstalace“, "Jednostupňový projekt"

Smlouva o dílo evidovaná pod číslem:
11/2023, č.j. ORRI/15358-23/2526-2023/tejn
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo:
ze 14.9. 2023

Odůvodnění :

- 1) zahrnutí případných požadavků a připomínek KHS do finální projektové dokumentace na základě předložených studií výpočtů denního, sdruženého a umělého osvětlení
- 2) zahrnutí případných požadavků a připomínek HZS do finální projektové dokumentace na základě zpracovaného projektu PBŘ
- 3) zapracování vyspecifikovaných podkladů a požadavků zpracovatele interiéru učebny PC do finální verze PD elektroinstalace

Původní termíny plnění :

- jednostupňová PD vč. položkového rozpočtu dle Dodatku č.1 : 13.11.2023
- předání dokladové části (stanoviska KHS, HZS a orgánů památkové péče) dle Dodatku č.1 : 11.12.2023

Nové navrhované termíny plnění :

- jednostupňová PD vč. položkového rozpočtu : 29.12.2023
- předání dokladové části (stanoviska KHS, HZS a orgánů památkové péče) : 31.1.2024

Děkuji.

S pozdravem P.Špringl

