

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce a implementaci ekonomického
informačního systému uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dne
06.09.2022 (dále jen „*Dodatek*“ a „*Smlouva*“)**

Objednatel: **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
zastoupen: prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., Hon. D.Sc.,
dr. h. c., ředitelem
e-mail: bc@bc.cas.cz
č. smlouvy: neuvedeno
zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel: **BBM spol. s r.o.**
se sídlem: Kocínova 138/5, 397 01 Písek
IČO: 40755592
DIČ: CZ40755592
zastoupen: Ing. Zdeněk Mareš, jednatel
e-mail: epodatelna@bbm.cz
č. smlouvy: F-00222-BC
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod
sp. zn. 386/C,
(dále jen „*Dodavatel*“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

I. Důvod Dodatku

- I.1 V rámci implementace EIS dospěly Strany do situace, kdy je žádoucí, aby byla část EIS, a to konkrétně systém uvedený v čl. 3.1.3. Smlouvy - VERSO, Objednatelem testován po delší dobu, resp. aby se k danému systému mohli postupně vyjádřit, jak zaměstnanci Objednatele z Technicko-hospodářské správy, tak i vědečtí pracovníci Objednatele, pro které je právě tento systém jako nedílná součást EIS určen. Z tohoto důvodu se Strany dohodly na následné úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram a na to navazující i další úpravy smlouvy.

II. Změny Smlouvy

- II.1 Strany se dohodly, že v termínu pro předložení k akceptaci 3. etapy – Implementace Dodavatel předloží pouze systémy uvedené v čl. 3.1.1. a čl. 3.1.2. Smlouvy - IFIS a EGJE a pro tyto systémy i nadále platí termín akceptace tak, aby mohl být zahájen ostrý provozu těchto systémů ke dni 1.1.2024. Nicméně k tomuto datu nezačne 4. etapa – Implementační dozor.
- II.2 Strany se dohodly, že systém VERSO předá Dodavatel k akceptaci nejpozději k datu 18.3.2024 tak, aby 3. etapa – Implementace za celý EIS mohla být akceptována nejpozději k 31.3.2024 a 4. etapa – Implementační dozor nad celým EIS mohla být zahájena ke dni 1.4.2024. 4. etapa – Implementační dozor následně proběhne v nezkrácené podobě v rozsahu 90 dnů. Z uvedeného plyne, že se Strany dohodly na posunu Harmonogramu v následujícím rozsahu: zahájení 4. etapy – Implementační dozor nezačne dříve než ke dni 1.4.2024 a 4. etapa – Implementační dozor neskončí dříve než 29.6.2024.
- II.3 Z důvodu rozdělení akceptace 3. etapy – Implementace na dvě části se Strany dohodly, že se rovněž rozdělí fakturace ze 3. etapu na dvě části. Dodavatel po akceptaci systému IFIS a EGJE vyfakturuje polovinu částky za 3. etapu, tedy částku ve výši **721.000,-Kč** (slovy: sedmsetdvacetjednatísíc korun českých) bez DPH, tj. a po akceptaci systému VERSO Dodavatel vyfakturuje druhou polovinu částky za 3. etapu, tedy částku ve výši **721.000,-Kč** (slovy: sedmsetdvacetjednatísíc korun českých) bez DPH, Daňové doklady budou vyčísleny s DPH sazbou, platnou pro dané daňové období. Strany se rovněž dohodly, že fakturace za akceptaci systému IFIS a EGJE (fakturace za 1. polovinu ceny 3. etapy – Implementace) bude obsahovat rovněž cenu za udělení Licence k EIS v rozsahu dle čl. IX. Smlouvy, resp. za licence uvedené v příloze č.7 Smlouvy.
- II.4 Strany se rovněž dohodly, že termín účinnosti Servisní smlouvy a rozsah plnění dle Servisní smlouvy se nemění. Účinnost Servisní smlouvy započne se zahájením ostrého provozu systému IFIS a EGJE.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to do pěti pracovních dnů od nabytí platnosti.
- III.2 Ujednání Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem výslovně změněny anebo ze změn učiněných v tomto Dodatku logicky nevyplývají zůstávají i nadále v platnosti.

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne ____

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.,
ředitel

Za Dodavatele:
V Písku dne _____

Ing. Zdeněk Mareš, jednatel