

Změnový list č. 2 ze dne 13.11.2023

Název stavby:	Vlastní telekomunikační síť města Mostu - Metropolitní síť - studie		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka 1795/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární města Most Radniční 1/2 434 01 Most	SITEL, spol. s r.o. Baarova č.p. 957 140 00 Praha 4		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín realizace do 30.05.2022 a vypracování přizpůsobení studie pro účely žádosti města Mostu o dotaci z EU (IROP).			
Nabídka zhotovitele obsahovala 2 body:			
- Vypracování technické studie, návrh etap, finanční odhad nákladů (229.900,- Kč s DPH)			
- Přizpůsobení studie pro účely žádosti města Mostu o dotaci z EU (IROP) (60.500,- Kč s DPH)			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Ponížení ceny díla o nerealizovaný bod "Přizpůsobení studie pro účely žádosti měst Mostu o dotaci z EU (IROP)"</u> obj. č. 1795/OIS/2021 o 60.500,- Kč s DPH.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Původní nabídka dle obj. č. 1795/OI/2021 obsahovala bod "Přizpůsobení studie pro účely žádosti měst Mostu o dotaci z EU (IROP)". Po vyhlášení podmínek výzvy IROP (Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy - SC 1.1) je zřejmé, že studie (dle výše uvedené objednávky) není mezi povinnými přílohami žádosti o dotaci a není tedy potřeba ji přizpůsobovat.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	----

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	290 400,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-60 500 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	229 900 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2022
Nový termín dokončení díla:	----

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Nabídka zhotovitele
Obj. č. 1795/OI/2021
Změnový list č. 1 ze dne 20.05.2022
Protokol o předání a převzetí díla