

Změnový list č. 1 ze dne 20.5.2022

Název stavby:	Vlastní telekomunikační síť města Mostu - Metropolitní síť - studie		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka 1795/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	SITEL, spol. s r.o.		
Radniční 1/2	Baarova č.p. 957		
434 01 Most	140 00 Praha 4		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín realizace do 30.5.2022			
<u>Nové řešení:</u> termín realizace do 30.6.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava tras metropolitní sítě při konzultacích se zhotovitelem a jejich zapracování do studie.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	290 400,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	----
Nová cena díla vč. DPH:	----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2022
Nový termín dokončení díla:	30.06.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: ---

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: Žádost o posun termínu