

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1860/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5313530042

Číslo jednací: 24082/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

zastoupená Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: 107/23 018/230  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
společně dále jako „Smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.05.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,316 trati Strakonice - Volary“, s účinností Smlouvy ke dni 26.05.2023 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 26 458 939,74 Kč bez DPH  
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila 25 568 098,74 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 141 367,29 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 2. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Změny v předmětném ZL byly zatříděny pod ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Celkové cenové navýšení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je 8,51 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

### I. Předmět Dodatku

#### 1) Smluvní cena

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke změně ceny Díla takto:

**U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

**U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:**

Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, bez DPH činila 25 568 098,74 Kč	
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH činí	+ 3 141 367,29 Kč
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí</b>	<b>28 709 466,03 Kč</b>

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 2) Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: **28 709 466,03 Kč**

**slovy: dvacet osm milionů sedm set devět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých tři haléře**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 - *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2 této Smlouvy.*

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky uccchjm
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

- 3) Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

## **Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/24/22

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30. 3. 2023

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 10:** Osvědčení

### **4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv,


není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*

**Za Objednatele:**



V Praze

   
22.11.2023 12:04  
Podepsáno elektronicky

.....  
  
Ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.11.21  
07:24:00 +01'00'

.....  
Ing. Tomáš Votava  
předseda představenstva EDIKT a.s.

**Příloha č. 1** (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 2*



## Soupis objektů - Dodatek č. 1

S632000170 Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary



Aspe

### Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 2

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena dle dodatku č. 1	ZL č. 2	Nová cena dle Dodatku č. 2
<b>D.2.1.1</b>	<b>Železniční svršek a spodek</b>						
SO 10-01	Železniční svršek						
SO 10-01.01	Železniční svršek - následné podbití						
SO 11-01	Železniční spodek						
<b>D.2.1.3</b>	<b>Přejezdy a přechody</b>						
SO 13-01	Železniční přejezd v ev. km 2,171						
<b>D.2.1.4</b>	<b>Mosty</b>						
SO 20-01	Rekonstrukce mostu						
<b>D.2.1.5</b>	<b>Ostatní inženýrské objekty</b>						
SO 30-01	Přeložka kabelu SŽ - CTD						
<b>D.9898</b>	<b>Ostatní zařízení</b>						
SO 98-98	Všeobecný objekt						

Cena díla dle SoD	26 458 939,74
Cena díla včetně Dodatku č. 1	25 568 098,74
Nová cena díla vč. Dodatku č. 2	28 709 466,03

<b>Celkem ZL</b>	
Dodatek č. 1	
Dodatek č. 2	