

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 47/2023**

**I . Objednatel:**      **Statutární město České Budějovice**  
náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,  
370 92      České Budějovice

Odpovědný zástupce:    **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice  
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:  
                                    provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:  
                                    M. Jirásko, tel. ██████████ – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
370 04      České Budějovice

IČO:                         25157337

DIČ:                        CZ 25157337

Banka:                   ██

č.účtu:                 ██████████████████████████████████████

**I. Zhotovitel:**        **REMONST stavební spol. s r.o.**  
Rudolfovská tř. 460/93, 370 01 České Budějovice  
zastoupená :          Roman Svědínek, jednatel společnosti

IČ:                         48203351

DIČ:                        CZ48203351

Banka:                   ██████████████████████████████████████

## **V . Předmět plnění**

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Oprava fasády, výměna oken, střešní krytiny a klempířských prvků, Česká 17, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace**

## VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

<b>Cena dle SoD</b>	<b>1 844 161,58 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>56 525,00 Kč</b>
<b>méněpráce</b>	<b>- 4 320,00 Kč</b>
<b>dodatek č. 1 celkem</b>	<b>52 205,00 Kč</b>
<b>Cena dle SoD a dodatku č. 1</b>	<b>1 896 366,58 Kč</b>

**Zdůvodnění:** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o opravu a nátěr omítek zadní strany atiky, štítu, opravu a nátěr omítek v loubí domu, dodávku a montáže atypického sklepního okna.

Odpočet za neprováděné práce, a to za dodávku a montáž žlabového kotlíku- na domě byly ponechány kotlíky původní.

Součástí dodatku č. 1 je rozpis víceprací a méněprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 47/2023 ze dne 21.8.2023.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 21.8.2023 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 22.11.2023

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Roman Svědínek  
jednatel společnosti