



S009P00TSZ6Q

Číslo SOD objednatele: 2023/002292/SRM/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Sylva Vágnerová, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted], mobil: [redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : RONYTRANS, s.r.o.

Sídlo : Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
Zastoupený : Jiří Bednář, jednatel
Zápis do OR : u KS v Brně, oddíl C, vložka 53 276
IČO : 27703568
DIČ : CZ27703568
Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Šafránek, tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem:

"Regenerace vnitrobloku ul. Poříčí"

2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo, číslo objednatele 2023/002292/SRM/DS, č. zhotovitele uzavřené dne 23.05.2023, je změna ceny díla.

2.3. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody v souladu s článkem V. odst. 5.5. S ohledem na výskyt méněprací ve výši 395.276,80 Kč bez DPH a nutných víceprací ve výši 553.574,60 Kč bez DPH dochází ke zvýšení ceny díla o 158.297,80 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo, která činila 6.511.597,18 Kč bez DPH, bude nově činit **6.669.894,98 Kč bez DPH**. Rozsah méně a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 2023/002292/SRM/DS, č. zhotovitele ze dne 23.05.2023 tímto dodatkem č.1 jsou nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 26 přijatém na 25. schůzi Rady města Blansko dne **14.11.2023**.


Příloha: č. 1 Soupis méně-víceprací

V Blansku dne 17.11.2023
Za objednatele

V Rudce dne 16.11.2023
Za zhotovitele



Město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



RONYTRANS, s.r.o.
Jiří Bednář
jednatel



KAPITULACE STAVBY

J: 2023-27-1
stavba: Regenerace vnitrobloku ul. Poříčí - více a méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Blansko

IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943

Zhotovitel:
RONYTRANS, s.r.o.

IČ: 27703568
DIČ: CZ27703568

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 297,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	158 297,80	33 242,54
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 191 540,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-27-1

Stavba: Regenerace vnitrobloku ul. Poříčí - více a méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Blansko

Projektant:

Zhotovitel: RONYTRANS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		158 297,80	191 540,34
01	Více a méněpráce	158 297,80	191 540,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloku ul. Poříčí - více a méněpráce

Objekt:

01 - Více a méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Blansko

IČ:

00279943

DIČ:

CZ00279943

Zhotovitel:

RONYTRANS, s.r.o.

IČ:

27703568

DIČ:

CZ27703568

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 297,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 297,80	21,00%	33 242,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 540,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace vnitrobloku ul. Poříčí - více a méněpráce

Objekt:

01 - Více a méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Blansko

Projektant:

Zhotovitel:

RONYTRANS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

158 297,80

D	34	Stěny a příčky						-162 593,80
6	K	341321310R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 16/20	m3	-4,066	4 800,00	-19 516,80	
	P		<i>Poznámka k položce: bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
7	K	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,507	55 000,00	-27 885,00	
	P		<i>Poznámka k položce: rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků</i>					
8	K	348922231R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm oboustranně štípaných, přírodních	m2	-54,208	1 800,00	-97 574,40	
	P		<i>Poznámka k položce: kladení tvámic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva</i>					
9	K	348924112R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnice štípaných, barevných	m	-33,880	520,00	-17 617,60	
D	59	Dlažby a předlažby komunikací						-21 780,00
2	K	59248030R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-726,000	320,50	-232 683,00	
10	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	726,000	290,50	210 903,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						342 671,60
11	K	R01	D+M Kontejnerové stání 8,4x1,3x1,3 m; výška 1,5 m (ocel + tahokov + žárový zinek)	kpl	1,000	76 660,54	76 660,54	
12	K	R02	D+M Kontejnerové stání 2,81x5,7 m; výška 1,5 m (ocel + tahokov + žárový zinek)	kpl	1,000	59 796,85	59 796,85	
13	K	R03	D+M Kontejnerové stání 11,2x1,3x1,3 m; výška 1,5 m (ocel + tahokov + žárový zinek)	kpl	1,000	87 414,21	87 414,21	
14	K	R01.1	Asfaltová plocha	m2	148,500	800,00	118 800,00	