

„Vybudování bezbariérových přístupů do okálů č. p. 206, 207, 210 – dodatek č. 1“



Číslo smlouvy Objednatele: 377/23

Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Sídlo: Roztoky 52, 270 23 Křivoklát
Zástupce: Mgr. Dana Zímová, ředitelka
IČO: 70874387
DIČ: CZ70874387

Kontaktní osoba Objednatele: Mgr. Zímová Dana, tel.: +420737086192, e-mail: zimova@leontyn.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: Stavební podnik spol. s.r.o.
Sídlo: Lubenská 2013, 269 01 Rakovník
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874
Zástupce: Aleš Příbyl – jednatel společnosti
IČO: 47539429
DIČ: CZ47539429

Kontaktní osoba Zhotovitele: Aleš Příbyl tel. 777 612 204

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Zeman tel. 777 612 212

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dílem dle této smlouvy se rozumí stavební práce, dodávky a služby spojené s vybudováním kovových ramp, které budou sloužit jako bezbariérové vstupy do čtyř rodinných domků typu okál v areálu Objednatele. Předmět díla plnění se dodatkem nemění, dochází k úpravám rozsahu stavby dle potřeb objednatel, a to v rozmezí položek, které byly dány veřejnou zakázkou. V dodatku jsou tak zachyceny méně práce a vícepráce. Skutečné provedení staveb v PD, bude součástí zápisu předání díla.

II. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA

Se nemění, místem provedení díla jsou okály označeny pod č. p. 206, 207 a 210, vše v objektu Objednatele, tj. Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Roztoky 52, Křivoklát, k.ú. Roztoky u Křivoklátu.

Termín provedení **do 30. 11. 2023** se nemění.

III. CENA DÍLA A JEJÍ ZMĚNA

1. Původní cena ze smlouvy ze dne 4. 9. 2023

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
RAMPA 207	481 666,87 Kč	72 250,03 Kč	553 916,90 Kč
RAMPA 206	431 289,21 Kč	64 693,38 Kč	495 982,59 Kč
RAMPA 205	606 402,30 Kč	90 960,35 Kč	697 362,65 Kč
RAMPA 210	410 698,21 Kč	61 604,73 Kč	472 302,94 Kč
Celkem	1 930 056,59 Kč	289 508,49 Kč	2 219 565,08 Kč

2. Vícepráce, méně práce

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Př. 2 RAMPA 207	-19 173,08 Kč	-2 875,96 Kč	-22 049,04 Kč
Př. 1 RAMPA 206	63 382,79 Kč	9 507,42 Kč	72 890,21 Kč
RAMPA 205	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Př. 3 RAMPA 210	52 013,45 Kč	7 802,02 Kč	59 815,47 Kč
Celkem	96 223,16 Kč	14 433,47 Kč	110 656,63 Kč

3. Nová cena díla

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
RAMPA 207	462 493,79 Kč	69 374,07 Kč	531 867,86 Kč
RAMPA 206	494 672,00 Kč	74 200,80 Kč	568 872,80 Kč
RAMPA 205	606 402,30 Kč	90 960,35 Kč	697 362,65 Kč
RAMPA 210	462 711,66 Kč	69 406,75 Kč	532 118,41 Kč
Celkem	2 026 279,75 Kč	303 941,96 Kč	2 330 221,71 Kč

Vícepráce a méně práce uvedené v dodatku č. 1 činí **96.223,16 Kč bez DPH, tj. 110.656,63 Kč vč. DPH**

Ostatní údaje ve smlouvě se nemění

Nedílnou součástí dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Leontyn_Rampa 206)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (Leontyn_Rampa 207)

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet (Leontyn_Rampa 210)

V Roztokách dne 25.10.2023

V Rakovníku dne 25.10.2023

.....
Mgr. Dana Zímová, ředitelka

za Objednatele

.....
Aleš Příbyl – jednatel společnosti

za Zhotovitele