


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. INV/2023/14
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel:

sídlo: Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: 
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel:

sídlo: NATURTEP, spol. s r.o.
Údolí 632/16, 417 01 Dubí
IČ: 27347311
DIČ: CZ27347311
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432

Zastoupené ve věcech smluvních: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: 
telefon:
email:
ID Datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. INV/2023/14 na provedení stavebních prací ze dne 05. 06. 2023, ve znění
pozdějších dodatků

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2023/14 uzavřené dne 05. 06. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.09.2023, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Oprava fasády a střechy tělocvičny na Základní škole Lidická, Bílina**“.

II.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, které nebyly součástí výkazu výměr, ale jejich provedení bylo nutné pro zdárné dokončení díla, a které mění původní položkový rozpočet. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny vícepráce v hodnotě 91 564,83 Kč bez DPH (110 793,44 Kč vč. DPH) v souladu se změnovým listem č. 3 ze dne 11.10.2023, přičemž celková cena díla ve výši 3 778 739,01 Kč bez DPH (4 572 274,20 Kč vč. DPH) *se mění pouze o částku ve výši 10.268,28 Kč, neboť rozdíl je zohledněn v původním položkovém rozpočtu, kde bylo počítáno s rezervou investora.*

Z důvodu výše popsaného se tímto dodatkem mění cena díla v čl. 5.1., který po této úpravě zní následně:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 3 789 007,29 Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát devět tisíc sedm korun českých/29 haléřů)

21% DPH 795 691,53 Kč (slovy: sedm set devadesát tisíc šest set devadesát jedna korun českých/53 haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí 4 584 698,82 Kč (slovy: čtyři miliony pět set osmdesát čtyři tisíc šest set devadesát osm korun českých/82 haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

V ostatním zůstává text nezměněn.

III.

Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2023/14 na provedení stavebních prací ze dne 05. 06. 2023.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 14.11.2023 č. usnesení 1263.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 4 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

V Bílině dne 22.11.2023
Město Bílina

V Dubí dne 22.11.2023
NATURTEP, spol. s r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Petr Macháček
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZMELIST068-3
Stavba: Oprava fasády a střech tělocvičny ZŠ Lidická 31/18

KSO:
Místo: Bílina

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:
Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
NATURTEP s.r.o,Údolí 632/16, DUBÍ 417 01

IČ:
DIČ:

Projektant:
STATUM s.r.o, Kolárova 1879/11, Teplice 415 01

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **91 564,83**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	91 564,83	19 228,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **110 793,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZMELIST068-3

Stavba: Oprava fasády a střech tělocvičny ZŠ Lidická 31/18

Místo: **Bílina**

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31

Projektant: STATUM s.r.o, Kolárova 1879/11, Teplice 415 01

Zhotovitel: NATURTEP s.r.o,Údolí 632/16, DUBÍ 417 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů****91 564,83****110 793,44****ZMELIST0
68-3****Oprava fasády a střech tělocvičny ZŠ Lidická 31/18****91 564,83****110 793,44**



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střech tělocvičny ZŠ Lidická 31/18

KSO:

Místo: Bílina

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:

Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NATURTEP s.r.o.,Údolí 632/16, DUBÍ 417 01

IČ:

DIČ:

Projektant:

STATUM s.r.o, Kolárova 1879/11, Teplice 415 01

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 564,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 564,83	21,00%	19 228,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 793,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střech tělocvičny ZŠ Lidická 31/18

Místo: Bílina

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina 418 31

STATUM s.r.o,
Kolárova
1879/11, Teplice 415
01

Zhotovitel: NATURTEP s.r.o, Údolí 632/16, DUBÍ 417 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 564,83

HSV - Práce a dodávky HSV

84 945,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 601,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 343,50

PSV - Práce a dodávky PSV

6 619,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 619,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střech tělocvičny ZŠ Lidická 31/18

Místo: Bílina

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Město Bílina, Břežanská 50/4, Bílina 418 31

STATUM s.r.o,
Kolárova
1879/11, Teplice 415
01

Zhotovitel: NATURTEP s.r.o, Údolí 632/16, DUBÍ 417 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 564,83

D HSV Práce a dodávky HSV

84 945,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 601,53

1	K	622635027	Oprava spárování sklobetonového cihelného zdiva oken přes 20 do 45 % /235,-*0,8/ /2,39*3/*4	m2	28,680	188,00	5 391,84
2	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě /13,2*2/*10+/14,24*2/*4+/51,36*4/ /51,8*0,8/	m	583,366	41,50	24 209,69

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 343,50

3	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití /813,875*40dní/	m2	32 555,000	1,70	55 343,50
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV

6 619,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry

6 619,80

4	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém /	m2	601,800	11,00	6 619,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------