

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-014 ze dne 7. 9. 2017

na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu
„Lešany – Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba“
(SMVS: 107V751001754)

úprava projektové dokumentace pro akci
„Lešany – hala č. 2 – výstavba“
(SMVS: 107V751005309)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění jednat ve věcech technických:

Petr Písařík (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742-011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-014 ze dne 7. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Lešany – Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba“ (dále jen „**smlouva**“) a dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2023 dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 3**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v úpravě termínu předání výstupů 5. etapy díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1. V průběhu plnění 5. etapy díly - aktualizace Dokumentace, její projednání a zajištění vydání stavebního povolení dle odst. 2. 3. čl. 2 dodatku č. 2 (dále jen „**Dokumentace II**“) zaslal zhotovitel žádost o prodloužení termínu dokončení této etapy díla. Důvodem žádosti je sdělení Ministerstva životního prostředí (dále jen „**MŽP**“), že vydání stanoviska pro stavební povolení musí probíhat podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v samostatném řízení s předpokládaným termínem do 90 kalendářních dnů. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláště složitý případ (vydání rozhodnutí MŽP ke kácení stromů a náhradní výsadby - podle dendrologického průzkumu cca 200 ks, které jsou v půdorysu plánované výstavby haly č. 2 a částečně i mimo plánovaný půdorys stavby), byla žádost objednatelem posouzena jako oprávněná.
- 2.2. Dopisem čj. MO 739839/2023-6440 ze dne 16. 10. 2023 bylo v souvislosti s výše uvedenými důvody objednatelem dnem 17. 10. 2023 pozastaveno provádění díla, a to do doby uzavření dodatku č. 3. Lhůta pro vyjádření a vydání stanoviska MŽP běží nezávisle na tomto pozastavení. Z těchto důvodů byl termín pro předání výstupů 5. etapy díla sjednán na 60 kalendářních dnů.
- 2.3. Dodatkem č. 3 se napravují administrativní chyby dodatku č. 2:
 - v odst. 2. 7. čl. 2 dodatku č. 2 se označení bodů 2.4.1. a 2.4.2. opravuje na 2.7.1. a 2.7.2. ,
 - v odst. 2. 8. čl. 2 dodatku č. 2 se text „..... sjednaný v bodě 2.4.2. odst. 2. 4. čl. 2 dodatku č. 2,...“ nahrazuje zněním „..... sjednaný v bodě 2.7.2. odst. 2. 7. čl. 2 dodatku č. 2,...“.
- 2.4. Dodatkem č. 3 se ruší bod 2.7.2. odst. 2. 7. čl. 2 dodatku č. 2 a nahrazuje se zněním:
„**2.7.2. Předmět dodatku č. 2 v rozsahu výstupů 5. etapy díla zhotovitel předá do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.**“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 22.11.2023

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš
ředitel OŘS

V Praze dne 15.11.2023

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA

201