



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. SMLDEU-24-85/2023**  
**VZ 39/2023 Rekonstrukce lesních cest a turistických chodníků**  
**2. část TCH Na Davidovky**

**Článek I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)
- a
2. Zhotovitel: **Forest Constructions s.r.o.**  
se sídlem: Břetislavova 305, 460 01 Liberec 14  
IČO: 28608381  
DIČ: CZ28608381  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Jiřím Ježkem, jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42630  
ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3,  
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-24-85/2023 ze dne 24.7.2023  
ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) takto:

1. Při kontrole průběžné fakturace bylo zjištěno, že při zpracování změnového listu č. 1 – méněpráce, došlo k písařské chybě. U jednotlivých cen položek 20, 30, 31 a 32 byla chybně uvedena jednotková cena, proto byl vydán opravný soupis prací dle položek uvedených ve smlouvě o dílo. Všechny tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 2. Změnový list (ZL) č. 2 je přílohou dodatku č. 3. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

2. Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.2, který je přílohou tohoto dodatku č. 3, takto:

Cena díla celkem	1 305 381,31 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 2 dle odst. 6 §222	- 106 011,43 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	1 199 369,88 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	251 867,67 Kč
Celková cena díla	1 451 237,55 Kč včetně DPH

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 24. 7. 2023 č. SMLDEU-24-85/2023 a jejích dodatků č. 1 a č. 2.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Změnový list stavby 02/2023

Ve Vrchlabí

**PhDr. Robin Böhnisch**  
Digitálně podepsal  
PhDr. Robin Böhnisch  
Datum: 2023.11.21  
21:02:25 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
**Správa Krkonošského národního parku**

V Liberci

**Jiří Ježek**  
Digitálně podepsal Jiří  
Ježek  
Datum: 2023.11.22  
14:30:21 +01'00'

Ing. Jiří Ježek, jednatel  
**Forest Constructions s.r.o.**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název projektu:** Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - VIII. etapa  
**Název stavby:** VZ 39/2023 Rekonstrukce lesních cest a turistických chodníků - 2. část TCH Na Davidovky  
**Číslo smlouvy:** SMLDEU-24-85/2023, zveřejnění 18.08.2023  
**Dodavatel:** Forenst Constructions s. r. o., Břetislavova 305, 460 01 Liberec 14, IČ 28608381  
**Objednatel:** Správa KRNP Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

**02/2023**

Změna:

R

D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Datum vydání ZL: 15.11.2023

## Popis změny:

Oprava písařské chyby u jednotkových cen méněprací.

## Zdůvodnění změny:

Při kontrole průběžné fakturace bylo zjištěno, že při zpracovávání změnového listu číslo 1 - méněpráce, došlo k písařské chybě. U jednotkových cen položek číslo 20, 30, 31 a 32 byla chybně uvedena jednotková cena, proto musí být vydán soupis prací dle položek uvedených ve smlouvě o dílo. Původní cena méněprací činila 489.292,79 Kč bez DPH a nová cena méněprací činí 595.304,22 Kč bez DPH. Rozdíl cen tedy činí 106.011,43 Kč bez DPH. Nová cena díla činí 1.199.369,88 Kč bez DPH.

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí  ~~nesouhlasí~~  
datum, podpis, razítko:

Techn  
IČ: 86  
Sídlo  
T: 733

<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace:</b>	<b>ano</b>	
	<b>do časového plánu:</b>	<b>nejsou</b>	
	<b>do ceny: zvýšení</b>	<b>0</b>	<b>bez DPH</b>
	<b>do ceny: snížení</b>	<b>- 106.011,43</b>	<b>bez DPH</b>
	<b>Změnový list celkem:</b>	<b>- 106.011,43</b>	<b>bez DPH</b>

## Zdroj financování změny:

## Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí  ~~nesouhlasí~~ datum, podpis, razítko:

20.11.2023

## Vyjádření zhotovitele:

souhlasí  ~~nesouhlasí~~ datum, podpis, razítko:

19.11.2023

## Vyjádření objednatele - :

souhlasí  ~~nesouhlasí~~ datum, podpis, razítko:

20.11.23

## Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/10b  
Stavba: Přeložka úseku modře značeného TCH na Davidovky - méněpráce

KSO:  
Místo: Špindlerův Mlýn

CC-CZ:  
Datum: 17. 10. 2023

Zadavatel:  
Správa Krnap

IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Poznámka:

**Cena bez DPH** **595 304,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>595 304,22</b>	<b>125 013,89</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **720 318,11** **v CZK**


Pr  
  
nictví  
3090  
příce  
T: 733 361 794, E: LSJeze@gmail.com

Zpracovate  
  
ví  
0  
e  
T: 733 361 794, E: LSJeze@gmail.com

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  
  
Správ  
IČ: 0

Zhotovitel  


Datum a podpis: *20.11.2023* Razítko

Datum a podpis: Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka úseku modře značeného TCH na Davidovky - méněpráce

Místo: Spindlerův Mlýn

Datum: 17. 10. 2023

Zadavatel: Správa Krnap

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>595 304,22</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>587 365,44</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>8 130,00</b>
15	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,010	60 000,00	600,00
	WV		"z tab. č. 2" (8+8-12)*2,47*0,001		0,010		
	WV		Součet		0,010		
16	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,049	90 000,00	4 410,00
	WV		"z tab. č. 2 - reálně vyhotoveno" (102,0-96,0)*8,1*0,001		0,049		
	WV		Součet		0,049		
18	M	R2	Úchyt 3030T	kus	48,000	65,00	3 120,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Materiál včetně dopravy na stavbu a montáže.</i>				
	WV		(2*60)-(2*36)		48,000		
	WV		Součet		48,000		
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>142 136,00</b>
19	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,544	250,00	6 136,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Montáž PZ desek včetně jejich dopravy na stavbu.</i>				
	WV		"z tab. č. 2" 2,08*0,59*20		24,544		
	WV		Součet		24,544		
20	M	59341410	panel stropní plný PZD 2080x590x140mm	kus	20,000	6 800,00	136 000,00
	WV		"z tab. č. 2" 20,0		20,000		
	WV		Součet		20,000		
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>420 000,00</b>
22	K	594111113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	100,000	2 000,00	200 000,00
	WV		"z tab. č. 1" 100,0		100,000		
	WV		Součet		100,000		
23	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) žula nebo porfyr	t	60,000	3 000,00	180 000,00
	WV		"z tab. č. 1" 100,0*0,25*2,4		60,000		
	WV		Součet		60,000		
24	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	200,000	200,00	40 000,00
	WV		"z tab. č. 1" 200,0		200,000		
	WV		Součet		200,000		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 864,51</b>
25	K	963065411	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z kuliatiny nebo poválů nosných konstrukcí	m3	11,010	351,00	3 864,51
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Nerozebrané povaly v délce 48 bm.</i>				
	WV		"z tab. č. 4" 11,01		11,010		
	WV		Součet		11,010		
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>8 681,73</b>
26	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,166	350,00	2 158,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Odvoz vybouraných dřevěných poválů z původní trasy turistického chodníku na řízenou skládku.</i>				
27	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	178,814	28,00	5 006,79
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Odvoz vybouraných dřevěných poválů z původní trasy turistického chodníku na řízenou skládku.</i>				
	WV		6,166*29		178,814		
	WV		Součet		178,814		
28	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,166	246,00	1 516,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Naložení rozebraných dřevěných poválů z původní trasy turistického chodníku.</i>				
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>4 553,20</b>
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	91,064	50,00	4 553,20
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7 938,78</b>
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 938,78</b>
30	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	91,064	80,00	7 285,12
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Doprava a montáž nosných systémů lávek z žebírkové oceli D20 a ocelového nosníku IPE100 délky 6,0 m.</i>				
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,161	2 500,00	402,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Příplatek k přesunu ocelových konstrukcí nosných systémů lávek z žebírkové oceli D20 a ocelového nosníku IPE100 délky 6,0 m.</i>				
	WV		161,044*0,001		0,161		
	WV		Součet		0,161		
32	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,161	1 560,00	251,16
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		<i>Příplatek k přesunu ocelových konstrukcí nosných systémů lávek z žebírkové oceli D20 a ocelového nosníku IPE100 délky 6,0 m.</i>				
	WV		161,044*0,001		0,161		
	WV		Součet		0,161		