

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zálohu stavby „**Modernizace ŽST Praha-Krč**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4126/2021/PH**

ISPROFOND: 327 321 4901/511 352 0039

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SEU+SP_ ŽST Praha-Krč“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva,
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva a
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 6088
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva a
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00,
IČO:05165024, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: **SEU 21-046.640**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.7.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky spočívající v zajištění **Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

Připravované stavby s názvem: **„Modernizace ŽST Praha-Krč“**, s účinností smlouvy ke dni 24.7.2023 (dále jen „Smlouva“).

Dle ustanovení článku 10.13 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. Bližší podmínky jejího poskytnutí jsou mezi smluvními stranami sjednány tímto Dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“), a to v souladu s článkem 10.13 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět Dodatku

1. Zálohová platba

1.1 Zhotovitel podal Objednateli písemnou žádost o zálohovou platbu na 2. dílčí etapu ve výši ██████████ Kč (slovy: ██████████ korun českých) bez DPH. Na základě dohody

smluvních stran Objednatel poskytuje Zhotoviteli zálohovou platbu v celé požadované výši na zálohové období v délce šesti (6) měsíců od doby jejího odeslání z účtu Objednatele.

- 1.2 Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 1.3 Splatnost zálohové faktury je do 60 dnů od data jejího doručení.
- 1.4 Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících fakturacích, tj. v po sobě následujících fakturách za skutečně provedené práce dle Harmonogramu plnění, které budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby se bude mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.
- 1.5 Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím, a to tak, že:
 - a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 5 dnů před uplynutím zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o takový počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle Harmonogramu plnění, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce maximálně však do doby předání Díla jako celku. Objednatel takové prodloužení zálohovaného období Zhotoviteli do 15 dnů písemně potvrdí nebo navrhne jinak dlouhé období a následně smluvní strany postupují dle 1.5 písm. b) tohoto Dodatku.
 - b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu splňující ustanovení Pod-článek 2 tohoto Dodatku, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší (případně jejich dodatek či změnu), než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a) tohoto článku. Následně bude zpracován dodatek na toto oznámené a potvrzené prodloužení zálohovaného období.
 - c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících fakturacích, tj. v po sobě následujících fakturách za skutečně provedené práce.
 - d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
 - e) v případě:
 - i) kdy Zhotovitel dle bodu a) tohoto článku neoznámí prodloužení zálohovaného období či smluvní strany neuzavřou dodatek na prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu dle bodu b) tohoto článku, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
 - ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu;

2. Bankovní záruka

- 2.1 Zhotovitel bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku předloží Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu ve výši zálohové platby. Zálohová platba nebude do doby předložení Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu odeslána z účtu Objednatele a Objednatel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení. Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli bez jakýchkoliv odkládacích podmínek.
- 2.2 Bankovní záruka předložená Zhotovitelem musí být platná po dobu o 60 dní delší, než je dohodnutá doba na poskytnutí zálohové platby.
- 2.3 Nebude-li zálohová platba zúčtována dle Čl. I Pod-čl. 1 Dodatku, může Objednatel uplatnit svůj nárok na vrácení poskytnuté zálohové platby ve výši nezúčtované částky z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu
- 2.4 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu:
- a) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě, kdy byla zálohová platba zúčtována v plné výši, nebo
 - b) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od Zhotovitele, nebo
 - c) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu bankou nebo Pojistné záruky za zálohu pojišťovnou.
- 2.5 Smluvní strany se tak v návaznosti na výše uvedené dohodly, že nesplní-li Zhotovitel povinnosti, které mu vyplývají z poskytnutých zálohových plateb, především pak nesplní-li Dílo či jeho jednotlivé části, na něž byly zálohové platby poskytnuty, je objednatel oprávněn uplatnit své právo prostřednictvím Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy a uzavřeného Dodatku č.1 a nedotčené tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
4. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je následující příloha:

Příloha č. 1 Rekapitulace etap pro poskytnutí zálohové platby

V Praze



22.11.2023 12:35

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze



2023.11.03.09:50:43 +01:00

Ing. Miroslav Váňa

předseda představenstva
SUDOP EU a.s.



Podepsal

Datum: 2023.11.03 15:09:25
+01:00

Ing. Jan Bergler

místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA č.1, DODATEK č.2

Rekapitulace etap pro poskytnutí zálohové platby

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy	Cena Dílčí etapy (bez DPH)
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-	
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Projekt inženýrskogeologického průzkumu dle S4	Předávací protokol	██████████
2. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace Stavebně technických průzkumů inženýrskogeologických průzkumů, vč. průzkumů dle přílohy č.1 ZTP	Předávací protokol	██████████
3. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept GPK a Dopravní technologie	Předávací protokol	██████████
4. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací a vč. záborového elaborátu k připomínkám	Předávací protokol	██████████
5. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Průzkumy a studie související s životním prostředím	Předávací protokol	██████████
6. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol	██████████
7. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části; vč. záborového elaborátu k odsouhlasení a dokumentace k notifikaci a odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek, vč. provizorních stavů, vč. Prokazatelného obeslání DOSS	Předávací protokol	██████████
8. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace záměru projektu vč. EH k připomínkám	Předávací protokol	██████████
9. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od odsouhlasení záborového elaborátu Objednatelem	Prokazatelné rozeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí	Předávací protokol	██████████
10. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol	██████████

11. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS, nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP k připomínkovému řízení	Předávací protokol	██████████
12. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis aktualizace záměru projektu vč. EH k předložení do CK MD	Předávací protokol	██████████
13. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol	██████████
14. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení a vydání oznámení o zahájení společného řízení; Předání čistopisu DUSP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, předání oznámení o zahájení společného řízení, předávací protokol na odevzdanou dokumentaci	██████████
15. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol	██████████
16. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS se zpracovanými připomínkami a náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP bez dokladové části;	Předávací protokol	██████████
17. Dílčí etapa	Do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení	Předání společného povolení v právní moci	██████████
18. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Protokol o provedení Díla	██████████
19. Dílčí etapa	(předpoklad 07/2026 – 05/2028)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta	██████████
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 05/2028</u> (v závislosti na zahájení 18. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – Nefakturační etapa	