

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 820/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 50-4302

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: EXMONT – Energo a.s.

místo podnikání: Bohunická 652/1, 619 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Teplý, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], obchodní ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], technický ředitel

IČO: 60751517

DIČ: CZ60751517

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1606

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na větší rozsah poškození oběžného kola oproti předpokladu nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 840/2017-SML, uzavřené dne 21.4.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: **10.4.2017**
- předání a převzetí díla: nejpozději **do 26.6.2017**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Teplý
člen představenstva
EXMONT – Energo a.s.