

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 06.09.2023

1. Smluvní strany

1.1 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolovská 1761/36, Karviná – Nové Město, 735 06
zastoupena: Mgr. Blankou Dadokovou, ředitelkou
IČ: 70997136
bankovní spojení: ČSOB a.s., Karviná
číslo účtu: 288906679/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Andrea Hoschnová – ekonom, tel.: 607 074 258

Email: andrea.hoschnova@socsluzbykarvina.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová
zastoupena: Rudolfem Becíkem, jednatelem společnosti
IČ: 25396293
DIČ: CZ25396293
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-3585740277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18310

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo týkající se konečné ceny díla a doby plnění, které vznikly v důsledku víceprací a méněprací dohodnutých smluvními stranami.

4. Doba a místo plnění

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek a požadavku na výrobu nového pozinkovaného zábradlí se termín dokončení díla mění takto:

termín dokončení prací a předání díla (ukončení přejímacího řízení): 10.5.2024

5. Cena díla

Položka Změnový list	Cena méněprací a víceprací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena méněprací a víceprací včetně DPH
Terasa A	- 27 208,87	- 5 713,86	- 32 922,73
Terasa B	- 21 254,96	- 4 463,54	-25 718,50
Změna celkem	- 48 463,83 Kč	- 10 177,40	- 58 641,23

Změna díla celkem dle čl. 5. Cena díla odst. 5.1 smlouvy o dílo po změně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
SoD	894 076,46	187 756,05	1 081 832,51
Dodatek č. 1	-48 463,83	-10 177,40	- 58 641,23
Celková cena	845 612,63	177 578,65	1 023 191,28

Závěrečná ujednání

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu
2. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o díla zůstávají v plném rozsahu beze změn.

Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet – více a méně práce terasa A
2. Položkový rozpočet – více a méně práce terasa B
3. Změnový list

V Karviné, dne:

.....
za objednatele
Mgr. Blanka Dadoková, ředitelka

V Orlové, dne:

.....
za zhotovitele
Rudolf Becík, jednatel

