

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidované pod číslem:

u objednatele: **01/2023/OKV, Č.j. ORRI/10272-2023/1929-23/jenm**

u zhotovitele: .....

#### I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	00261602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Mgr. Bc. Martinem Hýblem, starostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Bc. Libor Šimeček, vedoucí Odboru komunálních věcí
E-mail:	
Tel., mob.:	
(dále jen jako „objednatel“)	
Název:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2572360297/0100, 345172/0800
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Petr Podrazil, výkonný ředitel
E-mail:	
Tel., mob.:	
	Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02
	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a to následujícím způsobem,

## II. Cena díla

### Nové znění čl. IV odst. 2

Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

<b>Cena díla bez DPH dle SoD:</b>	<b>6 588 871,86 Kč</b>
<b>Cena díla bez DPH dle Dodatku č.1:</b>	<b>-647 971,20 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH dle SoD + Dodatku č.1:</b>	<b>5 940 900,66 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>	<b>1 247 949,14 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>7 188 489,80 Kč</b>

(cena slovy: Sedmmiliónůjednostoosmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátdevět korun českých a osmdesát haléřů)

## III. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.
2. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č.1 ke smlouvě v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě byl schválen na 34. schůzi Rady města Rumburk dne 15.11.2023, usnesením č. 598/2023/RM34.

Ostatní ujednání a ustanovení smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným smlouvou.

### Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací – změnový list č. 1+2 ze dne 18.10.2023

V Rumburku dne:

V Děčíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr.Bc.  
Martin  
Hýbl**

Digitálně  
podepsal Mgr.Bc.  
Martin Hýbl  
Datum:  
2023.11.21  
08:36:06 +01'00'

**Mgr. Bc. Martin Hýbl**  
starosta města Rumburk

**Ladislav  
Kudr**

Digitálně podepsal  
Ladislav Kudr  
Datum: 2023.11.20  
09:19:08 +01'00'

**Ladislav Kudr**  
místopředseda představenstva


## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 ZE DNE 18.10.2023

<b>Název stavby</b>	Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk	
<b>Číslo smluvního vztahu</b>	01/2023/OKV, Č.j. ORRI/10272-2023/1929-23/jenm	
<b>Název části stavby – PS, SO</b>	most	
<p>Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu dodatečných nebo neprovedených prací, týkajících se technického řešení díla s dopadem na jeho <del>smluvní cenu/termín dokončení díla</del> se předkládá tento změnový list.</p>		
<b><u>Původní řešení dle projektové dokumentace</u></b>		
Provedení záporového pažení, VRN.		
<b><u>Navrhované řešení</u></b>		
Nebude provedeno záporové pažení a část VRN.		
<b><u>Zdůvodnění změny</u></b>		
Po demolici mostu bylo zjištěno, že provedení záporového pažení není nutné. Tato skutečnost byla odsouhlasena AD, TDI a investorem.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano/Ne	
Cena díla dle SoD bez DPH:	6 588 871,86 Kč	
Cena díla dle SoD s DPH:	7 972 534,95 Kč	
Ponížení ceny díla bez DPH	-	882 021,60 Kč
Ponížení ceny díla s DPH:	-	1 067 246,14 Kč
Zvýšení ceny díla bez DPH:	- Kč	
Zvýšení ceny díla s DPH:	- Kč	
Nová cena díla bez DPH:	5 706 850,26 Kč	
Nová cena díla s DPH:	6 905 288,81 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano/Ne	
Termín dokončení díla dle SoD:	30.11.2023	
Nový termín dokončení díla:	-	

Změnový list vyhotovil (jméno a příjmení): Michal Fuksa

Datum: 18.10.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno a příjmení): Jindřich Švec

Datum: 18.10.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno a příjmení): Ing. Jirí Cobl

Datum: 18.10.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno a příjmení): Bc. Libor Šimeček

Datum: 18.10.2023

Podpis:



**Příloha změnového listu:** Výpočet změn – oceněný soupis změn prací, dodávek a služeb

## CENOVÁ NABÍDKA

18.10.2023

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v23325.1 - Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk - ZL č. 1 - méněpráce

Objekt: - pažení

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

15	13010954	ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375	-8,424 T	38 400,00	-323 481,60	21%	-391 412,74
14	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	-48,000 M	2 000,00	-96 000,00	21%	-116 160,00
16	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	-48,000 M	1 300,00	-62 400,00	21%	-75 504,00
17	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	-6,000 M	12 000,00	-72 000,00	21%	-87 120,00
18	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	-6,000 M	2 690,00	-16 140,00	21%	-19 529,40
19	151713111	Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	-6,000 KUS	21 000,00	-126 000,00	21%	-152 460,00
20	151713112	Odstranění vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	-6,000 KUS	5 000,00	-30 000,00	21%	-36 300,00
21	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	-20,000 M2	2 000,00	-40 000,00	21%	-48 400,00

<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>				<b>-766 021,60</b>	<b>-926 886,14</b>
----------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------

2 - Zakládání

34	226111113	Vrty velkoprofilové svíslé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III	-64,000 M	1 500,00	-96 000,00	21%	-116 160,00
----	-----------	--	-----------	----------	------------	-----	-------------

<b>Součet za 2 - Zakládání</b>				<b>-96 000,00</b>	<b>-116 160,00</b>
--------------------------------	--	--	--	-------------------	--------------------

<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>-862 021,60</b>	<b>-1 043 046,14</b>
---------------	----------------------------------	--	--	--------------------	----------------------

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: - pažení</b>			<b>-862 021,60</b>	<b>-1 043 046,14</b>
---------------	-------------------------	--	--	--------------------	----------------------

Objekt: - VRN

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

116	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	-1,000 kpl	10 000,00	-10 000,00	21%	-12 100,00
117	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	-1,000 kpl	10 000,00	-10 000,00	21%	-12 100,00

<b>Součet za VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>-20 000,00</b>	<b>-24 200,00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Celkem</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>			<b>-20 000,00</b>	<b>-24 200,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: - VRN</b>			<b>-20 000,00</b>	<b>-24 200,00</b>
---------------	----------------------	--	--	-------------------	-------------------

<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: v23325.1 - Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk - ZL č. 1 - méněpráce</b>			<b>-882 021,60</b>	<b>-1 067 246,14</b>
---------------	--	--	--	--------------------	----------------------

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 ZE DNE 18.10.2023

Název stavby	Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk
Číslo smluvního vztahu	01/2023/OKV, Č.j. ORRI/10272-2023/1929-23/jenm
Název části stavby – PS, SO	most
<p>Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu dodatečných nebo neprovedených prací, týkajících se technického řešení díla s dopadem na jeho <del>smluvní cenu/termín dokončení díla</del> se předkládá tento změnový list.</p>	
<p><b><u>Původní řešení dle projektové dokumentace</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Drenáž – odvodnění kamenného profilu v opěře nebyla řešena v PD.</li> <li>2.) Čištění koryta – PD neřešila čištění a úpravu koryta.</li> <li>3.) Zabezpečení svahu – původní řešení bylo finančně nákladné.</li> <li>4.) Podepření plynu – v PD nebyl tento detail řešen.</li> <li>5.) Rozšíření asfaltobetonu – v PD byl zahrnut menší rozsah prací.</li> <li>6.) Zpevnění svahu u čp. 3 / 4 - v PD nebyl tento detail řešen.</li> <li>7.) Dodatečné práce - v PD byl zahrnut menší rozsah prací.</li> </ol>	
<p><b><u>Navrhované řešení</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Drenáž – bude zřízena drenáž z kamenného profilu v opěře mostu.</li> <li>2.) Čištění koryta – koryto bude upraveno a vyčištěno dle požadavků investora.</li> <li>3.) Zabezpečení svahu – bude použito pažení pro zabezpečení svahu.</li> <li>4.) Podepření plynu – vedení plynu bude podepřeno dřevěným trámem.</li> <li>5.) Rozšíření asfaltobetonu – bude rozšířena část komunikace z asfaltobetonu.</li> <li>6.) Zpevnění svahu u čp. 3 / 4 – plocha bude odtěžena a zdlážděna kamennou dlažbou.</li> <li>7.) Dodatečné práce – potřebné práce budou provedeny.</li> </ol>	
<p><b><u>Zdůvodnění změny</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Drenáž – bude zřízena drenáž pro odvod vody z kamenného profilu za pravobřežní opěrou mostu o délce 3 m.</li> <li>2.) Čištění koryta – pro lepší průtok vody korytem vodoteče bude upraveno a vyčištěno dno koryta v rozsahu 350 m<sup>2</sup>.</li> <li>3.) Zabezpečení svahu – pro zabezpečení svahu výkopu a proti sesuvu zeminy pod patou základu tělocvičny bude zřízeno pažení o celkové ploše 20 m<sup>2</sup>.</li> <li>4.) Podepření plynu – při bouracích pracích pravobřežní opěry hrozilo poškození nábrežní zdi, na které byl prozatímně uložen plynovod. Proto bylo preventivně vedení plynu podepřeno trámem o délce 3,5 m.</li> <li>5.) Rozšíření asfaltobetonu – oprava asfaltobetonu bude rozšířena o 50 m<sup>2</sup> dle požadavků investora.</li> <li>6.) Zpevnění svahu u čp. 3 / 4 – plocha bude odtěžena a zdlážděna kamennou dlažbou v rozsahu 15 m<sup>2</sup> z důvodu vyrovnání velkých výškových rozdílů.</li> <li>7.) Dodatečné práce – bude potřeba převést vodu o délce 8,5 m, čerpat vodu z výkopu o 160 hodin déle.</li> </ol>	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano/Ne
Cena díla dle SoD bez DPH:	6 588 871,86 Kč
Cena díla dle SoD s DPH:	7 972 534,95 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	- 882 021,60 Kč
Ponížení ceny díla s DPH:	- 1 067 246,14 Kč
Zvýšení ceny díla bez DPH:	234 050,40 Kč
Zvýšení ceny díla s DPH:	283 200,99 Kč
Nová cena díla bez DPH:	5 940 900,66 Kč
Nová cena díla s DPH:	7 188 489,80 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano/Ne
Termín dokončení díla dle SoD:	30.11.2023
Nový termín dokončení díla:	-

Změnový list vyhotovil (jméno a příjmení): Michal Fuksa

Datum: 18.10.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno a příjmení): Jindřich Švec

Datum: 18.10.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno a příjmení): Ing. Jiří Cobl

Datum: 18.10.2023

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno a příjmení): Bc. Libor Šimeček

Datum: 18.10.2023

Podpis:



**Příloha změnového listu:** Výpočet změn – oceněný soupis změn prací, dodávek a služeb

## CENOVÁ NABÍDKA

18.10.2023

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v23325.2 - Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk - ZL č. 2 - vícepráce

## Objekt: 1 - drenáž

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 2 - Zakládání

32	212792213	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 200	3,000 M	380,00	1 140,00	21%	1 379,40
33	212972114	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 200	3,000 M	75,00	225,00	21%	272,25

<b>Součet za 2 - Zakládání</b>					<b>1 365,00</b>		<b>1 651,65</b>
--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>1 365,00</b>			<b>1 651,65</b>
---------------	----------------------------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------

## PSV - Práce a dodávky PSV

## 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

109	69311086	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2	5,189 M2	136,00	705,70	21%	853,90
-----	----------	--	----------	--------	--------	-----	--------

<b>Součet za 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>705,70</b>		<b>853,90</b>
--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

<b>Celkem</b>	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>			<b>705,70</b>			<b>853,90</b>
---------------	----------------------------------	--	--	---------------	--	--	---------------

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 1 - drenáž</b>			<b>2 070,70</b>			<b>2 505,55</b>
---------------	---------------------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------

## Objekt: 2 - čištění koryta

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - Zemní práce

128N	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně (35m * 10m * 0,1m = 35 m3)	35,000 M3	332,00	11 620,00	21%	14 060,20
25	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	35,000 M3	280,00	9 800,00	21%	11 858,00
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	35,000 M3	20,00	700,00	21%	847,00

<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>22 120,00</b>		<b>26 765,20</b>
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

## 997 - Přesun sutě

101	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	63,000 T	295,00	18 585,00	21%	22 487,85
102	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	1 197,000 T	18,00	21 546,00	21%	26 070,66
106	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	63,000 T	252,00	15 876,00	21%	19 209,96

<b>Součet za 997 - Přesun sutě</b>					<b>56 007,00</b>		<b>67 768,47</b>
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>78 127,00</b>			<b>94 533,67</b>
---------------	----------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 2 - čištění koryta</b>			<b>78 127,00</b>			<b>94 533,67</b>
---------------	-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------

## Objekt: 3 - zabezpečení svahu

129N	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	20,000 M2	196,00	3 920,00	21%	4 743,20
130N	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	20,000 M2	62,50	1 250,00	21%	1 512,50

<b>Součet za Objekt: 3 - zabezpečení svahu</b>					<b>5 170,00</b>		<b>6 255,70</b>
--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

## Objekt: 4 - podepření plynu



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
131N	131N	Provizorní podepření a zajištění plynovodu - dřevěným trámem	3,500 M	955,00	3 342,50	21%	4 044,43
<b>Součet za Objekt: 4 - podepření plynu</b>					<b>3 342,50</b>		<b>4 044,43</b>

**Objekt: 5 - rozšíření asfaltobetonu****HSV - Práce a dodávky HSV****1 - Zemní práce**

05	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	50,000 M2	95,00	4 750,00	21%	5 747,50
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>4 750,00</b>		<b>5 747,50</b>

**5 - Komunikace pozemní**

77	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	50,000 M2	22,00	1 100,00	21%	1 331,00
78	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	50,000 M2	525,00	26 250,00	21%	31 762,50
79	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	50,000 M2	645,00	32 250,00	21%	39 022,50
<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>					<b>59 600,00</b>		<b>72 116,00</b>

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

87	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	10,000 M	185,00	1 850,00	21%	2 238,50
88	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	10,000 M	135,00	1 350,00	21%	1 633,50
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>3 200,00</b>		<b>3 872,00</b>

**997 - Přesun sutě**

101	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	13,100 T	295,00	3 864,50	21%	4 676,05
102	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	248,900 T	18,00	4 480,20	21%	5 421,04
105	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	13,100 T	600,00	7 860,00	21%	9 510,60
<b>Součet za 997 - Přesun sutě</b>					<b>16 204,70</b>		<b>19 607,69</b>

**998 - Přesun hmot**

107	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	14,400 T	265,00	3 816,00	21%	4 617,36
<b>Součet za 998 - Přesun hmot</b>					<b>3 816,00</b>		<b>4 617,36</b>

<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>87 570,70</b>	<b>105 960,55</b>
---------------	----------------------------------	------------------	-------------------

<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 5 - rozšíření asfaltobetonu</b>	<b>87 570,70</b>	<b>105 960,55</b>
---------------	--	------------------	-------------------

**Objekt: 6 - zpevnění svahu u čp. 3/4****HSV - Práce a dodávky HSV****1 - Zemní práce**

12	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	4,500 M3	410,00	1 845,00	21%	2 232,45
25	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	4,500 M3	280,00	1 260,00	21%	1 524,60

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
26	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	40,500 M3	25,00	1 012,50	21%	1 225,13
27	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	8,100 T	255,00	2 065,50	21%	2 499,26
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	4,500 M3	20,00	90,00	21%	108,90
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>6 273,00</b>		<b>7 590,33</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							
48	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 10 mm	1,500 M3	9 500,00	14 250,00	21%	17 242,50
<b>Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>14 250,00</b>		<b>17 242,50</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
83	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	10,000 M	330,00	3 300,00	21%	3 993,00
84	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	10,000 M	205,00	2 050,00	21%	2 480,50
<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>5 350,00</b>		<b>6 473,50</b>
<b>998 - Přesun hmot</b>							
107	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	8,100 T	265,00	2 146,50	21%	2 597,27
<b>Součet za 998 - Přesun hmot</b>					<b>2 146,50</b>		<b>2 597,27</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>28 019,50</b>		<b>33 903,60</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 6 - zpevnění svahu u čp. 3/4</b>				<b>28 019,50</b>		<b>33 903,60</b>
<b>Objekt: 7 - dodatečné práce</b>							
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 - Zemní práce</b>							
09	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	8,500 M	3 500,00	29 750,00	21%	35 997,50
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>29 750,00</b>		<b>35 997,50</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>29 750,00</b>		<b>35 997,50</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: 7 - dodatečné práce</b>				<b>29 750,00</b>		<b>35 997,50</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: v23325.2 - Most ev. č. 33, ul. U Potoka u ZŠ, Rumburk - ZL č. 2 - vícepráce</b>				<b>234 050,40</b>		<b>283 200,99</b>