

DODATEK č. 10 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliámem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-9, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 4 184 697 731,52 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 10 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **224 948 342,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **224 948 342,- Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 4 184 697 731,52 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH 224 948 342,- Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH: 4 409 646 073,52 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č.8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným ke dni podpisu tohoto dodatku č.10, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zároveň přílohou č. 8 Smlouvy.

4. Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy

- ruší se v čl.22 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-9 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**
- Příloha č. 2 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 3 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 4 **Harmonogram postupu prací**
- Příloha č. 5 **Smlouva o zpracování osobních údajů**
- Příloha č. 6 **Zmocnění vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 7 **Žádost o poskytnutí zálohové platby. Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-čl. 14.2. Smluvních podmínek**
- Příloha č. 8 **Smluvní cena díla – ve znění dodatku č. 10**



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 Smluvní cena Díla

Za objednatele:



V Praze

 
21.11.2023 15:16
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13
15:15:42 +01'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.15
11:58:16 +01'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

2023.11.15
14:17:58 +01'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.11.15
15:41:27 +01'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

