

**DODATEK Č. 1 Ke Smlouvě o dílo
Č. AQS/2023/26/5112**

který uzavírají

Obec Malá Losenice

se sídlem Malá Losenice 30, 592 11 p. Velká Losenice
zastoupená Jaromírem Jonákem – starostou obce
IČO: 00545171, DIČ: neplátce
(dále také jako „**Objednatel**“)

a

AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 176725996/0300
(dále také jako „**Zhotovitel**“)

níže uvedeného dne, na níže uvedeném místě a s obsahem uvedenými dále v tomto dokumentu
(dále také jako „**Dodatek č. 1**“).

1. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Předmět Smlouvy o dílo. Smluvní strany spolu dne 13. 06. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce místních komunikací v Malé Losenici.
- 1.2. Cena díla, kterou se Objednatel zavázal zaplatit, byla stranami dohodnuta na částku 713.632,85 Kč bez DPH.
- 1.3. Změna Smlouvy o dílo. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, která spočívá ve změně čl. V. Smlouvy o dílo, jehož znění se upravuje takto:

Původní cena bez DPH:	713.632,85 Kč
Vícepráce:	74.465,59 Kč

Nová cena díla bez DPH: 788.098,44 Kč

=====

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- 1.4. Smluvní strany se dohodly tak, že veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Vyhotovení, účinnost. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 se stane platným a účinným dnem, v němž byl podepsán oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 představuje správně a úplně dohodu Smluvních stran na změně Smlouvy o dílo, přičemž neexistují žádné ústní vedlejší úmluvy. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, jasně, vážně a srozumitelně, a že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Malé Losenici dne 15.11.2023

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.11.2023

Obec Malá Losenice
Malá Losenice 30
59211 Velká Losenice
IČO 00545171, DIČ 00545171

Obec Malá Losenice
Jaromír Jonák, starosta
jako Objednatel

AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatelem
jako Zhovitel

**DODATEK Č. 1 Ke Smlouvě o dílo
Č. AQS/2023/26/5112**

který uzavírají

Obec Malá Losenice

se sídlem Malá Losenice 30, 592 11 p. Velká Losenice
zastoupená Jaromírem Jonákem – starostou obce
IČO: 00545171, DIČ: neplátce
(dále také jako „**Objednatel**“)

a

AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 176725996/0300
(dále také jako „**Zhotovitel**“)

níže uvedeného dne, na níže uvedeném místě a s obsahem uvedenými dále v tomto dokumentu
(dále také jako „**Dodatek č. 1**“).

1. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Předmět Smlouvy o dílo. Smluvní strany spolu dne 13. 06. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce místních komunikací v Malé Losenici.
- 1.2. Cena díla, kterou se Objednatel zavázal zaplatit, byla stranami dohodnuta na částku 713.632,85 Kč bez DPH.
- 1.3. Změna Smlouvy o dílo. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo, která spočívá ve změně čl. V. Smlouvy o dílo, jehož znění se upravuje takto:

Původní cena bez DPH:	713.632,85 Kč
Vícepráce:	74.465,59 Kč

Nová cena díla bez DPH: 788.098,44 Kč

=====

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- 1.4. Smluvní strany se dohodly tak, že veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.




2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Vyhotovení, účinnost. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 se stane platným a účinným dnem, v němž byl podepsán oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 představuje správně a úplně dohodu Smluvních stran na změně Smlouvy o dílo, přičemž neexistují žádné ústní vedlejší úmluvy. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, jasně, vážně a srozumitelně, a že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Malé Losenici dne 15.11.2023

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15.11.2023


Obec Malá Losenice
Malá Losenice 30
59211 Velká Losenice
~~IČO 00545171, DIČ 00545171~~
Obec Malá Losenice
Jaromír Jonák, starosta
jako Objednatel


AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽďAR NAD SÁZAVOU
566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447
Jiří Peřina, jednatelem
jako Zhovitel