



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 11. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami,
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 11. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 12. 2022
a dodatku č. 3 uzavřeného dne 31. 8. 2023
na Dílo „Lukovany – kanalizace a ČOV“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zastoupený: Lukáš Volánek, DiS., jednatel, předseda Provozu Rosicko
a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1358131309/0800
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)
- a
2. **ZHOTOVITEL:** **„IDPS x VHS Lukovany“**
sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Tomáš Nossek, jednatel IDPS s.r.o.
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s. č. účtu: 281482340/0300
e-mail: [REDACTED]

vedoucí sdružení: **IDPS s.r.o.**
sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Tomáš Nossek, jednatel IDPS s.r.o.
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 102593

druhý člen sdružení: **VHS Břeclav s.r.o.**
sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zastoupený: Vít Kučera, jednatel VHS Břeclav s.r.o.
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 2318

(dále jen „*Zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souladu s bodem 4.12 smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla. Rozsah předmětu smlouvy vymezený v bodě 4.2 ve znění dodatků č. 1 až č. 3 se mění v souvislosti se schváleným Změnovým listem č. ZL12.
- V souvislosti se změnou předmětu díla se cena díla zvyšuje o částku: **339.251,25 Kč bez DPH.**

Celkové zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 4 bez DPH	339.251,25 Kč
Celkové zvýšení ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH	2.188.413,46 Kč
Celkové zvýšení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH	3.395.330,72 Kč
Celkové zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	632.260,89 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	127.433.827,66 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění všech dodatků bez DPH	133.989.083,98 Kč
- V čl. V. Cena a předmět smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, se mění bod 5.1 a nově zní:
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí **133.989.083,98 Kč** bez DPH
(slovy *Jedno sto třicet tři milionů devět set osmdesát devět tisíc osmdesát tři korun českých devadesát osm haléřů*).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 18. 11. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 31.8.2023, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2021 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 14. 11. 2023.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

V Rosicích dne 14. 11. 2023

V Brně dne 14. 11. 2023

Objednatel

Zhotovitel

Lukáš Volánek, DiS.
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Ing. Tomáš Nossek
jednatel IDPS s.r.o.

RNDr. Petr Pospíšil
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

Vít Kučera
jednatel VHS Břeclav s.r.o.