

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 232/2016/ORM/DIL ze dne 13.09.2016 na realizaci díla

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM – LETENSKÁ UL.

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radim Holíš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Marek Moll, Radomir Šnejdrla
tel.: 571 661 108, 739 503 633; 571 661 123
e-mail : moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „**objednatel**“)

2. SWIETELSKY stavebni s.r.o.

se sídlem: " Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích oddíl C vložka 8032
zastoupená/jednající: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY,
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci
bankovní spojení: GE Money Bank
č. ú.(zveřejněný účet): 000000-0169818406/0600
tel.: +420 384 378 027
e-mail : sport@swietelsky.cz
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem dodatku je záměna 1 položky soupisu stavebních prací za novou položku v souladu s § 222, odst. 7, v rámci realizace předmětu veřejné zakázky s názvem **Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.** dle SOD č. 232/2016/ORM/DIL uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.09.2016
2. Důvodem uzavření dodatku, a záměny položky, je změna ve způsobu a rozsahu provedení některých částí stavby.

**II.
Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je záměna záměna 1 položky soupisu stavebních prací za novou položku v souladu s § 222, odst.7, přičemž
 - a) nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu a práce ve vztahu k nahrazované položce
 - b) cena materiálu a práce podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná
 - c) materiál a práce podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně vyšší a
 - d) zadavatel vyhotovil o této záměně přehled (změnový list ZL 09) obsahující novou položku soupisu stavebních prací s vymezením položky v původním soupisu stavebních prací, která je takto nahrazována, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c)
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 19 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3., jímž se smlouva mění následovně:
 - 2.1. Smluvní strany se dohodly, že bude provedena záměna 1 položky ve změně materiálu nášlapné vrstvy herních hřišť v celkové hodnotě 2.840.145,12 Kč bez DPH, což vyplývá z SOD. Nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu a práce ve vztahu k nahrazované položce a cena materiálu a práce podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná
 - 2.2. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v SOD ve znění dodatku č. 2 ve výši 16.315.196,75 Kč bez DPH nemění.

**III.
Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **26.05.2017** usnesením č. **1214/77**.
 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL 09 a změnový rozpočet ZR 09.
 2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p Radhoštěm., dne 31.5-2017

V Českých Budějovicích, dne 31.5.2017



za objednatele
Ing. Radim Holíš,
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



za zhotovitele
Robert Běhal
ředitel závodu
SPORT. STAVBY
Zdeněk Liška
ředitel oblasti Sportovní
povrchy



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo: 09 |
|---|--|--|
| Název stavby: | Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul. | |
| Stavební objekt (PS): | SO 01 Sportoviště | |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice | |
| Objednatel: | Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R. | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Pavel VANHA | |
| Datum: | 29.03.2017 | |
| <p>Předmět změny: Změna konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění maximální rovinnosti povrchu víceúčelových sportovních hřišť (univerzální využití pro všechny sporty) bude navrhovaná nášlapná vrstva - vsyp z granulátu frakce 1-4mm z TPV do PU pojiva nahrazena strojním položením celoprobarvené vodopropustné vrstvy z granulátu EPDM. Povrch tak bude proveden z materiálu certifikovaného IIAF.</p> <p>Za A.D.: Doporučujeme učinit následné opatření pro maximální snížení propustnosti a současně zlepšení soudržnosti struktury změněného povrchu. Například následný pojivový PUR nástřík (např. CONIPUR 322), případně zástřík PUR lakem (např. CONIPUR 2210).</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : 0,-- Kč | Cena víceprací bez DPH : 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: --- | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce projektanta:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:  |
| Datum: 29.03.2017 | Datum: 29.03.2017 | Datum: 29.03.2017 |

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 02.06.2017
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N17-063-100 REKO STÁV. SPORT. AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

| 07 ZL09 | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| | <i>Položka</i> | <i>Text</i> | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i> |
| 1 | POR-SW-13C | Sportovní povrch - vodonepropustný tartan TPV, | -2 366,000 | m2 | 990,00 | -2 342 340,00 |
| 2 | Por-EP | Sportovní povrch - vodopropustný tartan EPDM | 2 366,000 | m2 | 990,00 | 2 342 340,00 |
| CELKEM | | Sazba DPH | DPH celkem | Odbytová cena bez DPH | | 0,00 |
| | | | | Odbytová cena s DPH | | 0,00 |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : 11.08.2016

