

DODATEK Č. 1/2023
k Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003822
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0429

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky:

**„Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01171 MÚK Kývalka –
Brno západ, akt. DUR a IČ k ÚR“**

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 5. 2019 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-003822, číslo smlouvy zhotovitele 2019/0429 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování aktualizované dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí (IČ k ÚR) na veřejnou zakázku „**Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, akt. DUR a IČ k ÚR**“.
2. Smluvní strany se z důvodu změny legislativy, která neumožňuje vést územní řízení u staveb dálnic po 1. 1. 2024, dohodly na níže uvedené změně Smlouvy – Dodatku č. 1/2023.
3. Předmětem Dodatku č.1/2023 Smlouvy je zúžení předmětu plnění spočívající ve vypuštění části plnění neprovedených prací specifikovaných v Příloze č. 1 – Oceněném soupisu služeb.
4. Smluvní strany se dohodly, že čistopis DÚR bude odevzdán se zpracovanými připomínkami v souladu se závěry projednání připomínek ze dne 24.6.2022. Spolu s čistopisem DÚR budou odevzdány již zajištěné podklady (výstupy) z inženýrské činnosti.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Změna závazku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na změně článku **II. Cena za dílo**, odst. 1 následujícím způsobem:

Původní znění:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Bez DPH:	11 804 740,00 Kč
DPH:	2 478 995,40 Kč
Včetně DPH:	14 283 735,40 Kč

Nové znění:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	11 804 740,00 Kč
Neprovedené práce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 154 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	9 650 740,00 Kč
DPH:	2 026 655,40 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	11 677 395,40 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na změně článku **III. Doba a místo plnění**, odst. 1 následujícím způsobem:

Zhotovitel předá Čistopis DÚR včetně záborového elaborátu a výstupů z IČ – **do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 1/2023.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1/2023 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č.1. Oceněný soupis služeb

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.09.06
12:45:09 +02'00'

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1/2023

AKCE

Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, akt. DUR a IČ k ÚR

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH: 2 187 548 600	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč včetně DPH
Cena dle Smlouvy			11 804 740,00	2 478 995,40	14 283 735,40
Neprovedené práce Dle Dodatku č. 1			2 154 000,00	452 340,00	2 606 340,00
Cena dle Dodatku č. 1			9 650 740,00	2 026 655,40	11 677 395,40
Rozpracovanost			81,8%		

Inženýrská činnost k ÚR

Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, akt. DUR a IČ k ÚR

Služba	Cena dle Smlouvy			Cena dle Dodatku č. 1			Rozpracovanost %	Neprovedené práce	
	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč		Počet hodin	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A									
Kompletace podkladů z dokladové části projednání									
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:									
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění									
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF									
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění									
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa									
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách									
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.									
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb., z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění									
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana									
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění									
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz									
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky									
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb									
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)									
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení									
ČÁST A – CELKEM									
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Rozpracovanost %	Počet hodin	Cena
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,...)									
Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů budoucími vlastníky									
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení									
ČÁST B CELKEM									
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Rozpracovanost %	Počet hodin	Cena
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí									
ČÁST C CELKEM									
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Rozpracovanost %	Počet hodin	Cena
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.									
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR									
ČÁST D CELKEM									
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR									

Digitálně podepsal:

Datum: 13.11.2023 15:08:41 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06

12:45:27 +02'00'