

název díla:	Sanační opravy kolektoru Mě-Pe, 6. stavba		
smlouva číslo:	SODM-29/2023	ze dne:	27.07.2023
zhotovitel:	SW MONT, s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	06.12.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	06.12.2023		

Popis změny, případně náčrtek :

Během kontrol na stavbě při provádění sanačních prací byly na 2. a 3. úseku stavby odsouhlaseny změny v zadání vzhledem ke stávajícímu stavu zatékání do kolektoru, byl odsouhlasen vhodný typ sanačního zásahu. Byly provedeny odečty neprovedených injektáží.

Vícepráce:

3) Spodní stavba (2. úsek)

Položky zohledňující skutečný stav rozsahu aplikací sanačních zásahů na 2. úseku stavby. Viz položkový rozpočet víceprací. Cena víceprací **65 648,98 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet víceprací.

4) Spodní stavba (3. úsek)

Položky zohledňující skutečný stav rozsahu aplikací sanačních zásahů na 3. úseku stavby. Viz položkový rozpočet víceprací. Cena víceprací **121 658,32 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet víceprací.

Cena víceprací celkem:

3) + 4) = **65 648,98 + 121 658,32 = 187 307,30 Kč** bez DPH.

Méněpráce:

2) Odpočty (2.úsek)

Položky, které byly vypuštěny ze zadání vzhledem k povaze stávajícího stavu. Ze zadání byly vypuštěny injektáže na 2. úseku stavby. Cena méněprací **136 088,10 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet méněprací.

3) Odpočty (3.úsek)

Položky, které byly vypuštěny ze zadání vzhledem k povaze stávajícího stavu. Ze zadání byly vypuštěny injektáže na 3. úseku stavby. Cena méněprací **92 728,80 Kč** bez DPH, viz položkový rozpočet méněprací.

Cena méněprací celkem:

2) + 3) = **136088,10 + 92 728,80 = 228 816,90 Kč** bez DPH.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Václav Šustr	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Libor Mahrtschl	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	13,67%
----------------------------	--------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 200 277,23 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	208 534,30 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	178 292,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	187 307,30 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	228 816,90 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 189 009,93 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	14.11.2023
------------	----------------	--------------	------------