

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Řetenice - Úpořiny“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2922/2023**, č. j. 34492/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **66/23-23421**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Řetenice - Úpořiny**“, evidenční číslo **65023054** uzavřely dne 01. 08. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **4 439 476,15 Kč**

slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a patnáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 13 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 22.11.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 13.11.2023

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 33759/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava mostních objektů v úseku Řetenice - Úpořiny

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023054

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2922/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 02 propustek km 8,880 – železniční svršek

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů, Správa tratí Most

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – SO 02 propustek km 8,880 – upravená technologie železničního svršku

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

| | |
|--|---------------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 4 495 320,33 |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) | ----- |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL | 4 439 476,15 |

| Změny z tohoto ZL celkem | Kč | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE | | | |
| MÉNĚPRÁCE | 55 844,18 | | 1,24 |
| SALDO (§ 222/5 a/nebo 6) | | | |
| SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) | | | 1,24 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%] (§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků) | | |
| Hodnota změn tohoto ZL | | 1,24 |
| CELKEM | | 1,24 |

- ZBV je:
- bez dopadu do podrobného harmonogramu,
- s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
- s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

| PS, SO, JV | Cena v SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| SO 02 - km 8,880 | 1 664 831,73 | | 55 844,18 | 1 608 987,55 |

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx Datum: 07.11.2023 Podpis: xxx v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 06.11.2023 Podpis: xxx v.r.

3) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 06.11.2023 Podpis: xxx v.r.

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 09.11.2023 Podpis: xxx v.r.

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 10.11.2023 Podpis: xxx v.r.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx Datum: 13.11.2023 Podpis: xxx v.r.

Za správnost: xxx

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Změna č. 1 – SO 02 propustek km 8,880 – upravená technologie žel.svršku, ZBV č.1

Změna č. 1 – SO 02 propustek km 8,880 – upravená technologie žel.svršku, ZBV č.1

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

Na žádost ST Most (pan Pavel Šalanský vedoucí provozního střediska tratí TO Oldřichov), byla upravena technologie přestavby propustku bez řezání kolejnic

Navržený způsob zařídění změny: §222/4

| Kategorizace ZBV: |
|---|
| 1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody, |
| 1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody |
| 2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory |
| 3.1 - Železniční spodek |
| 3.2 - Železniční svršek |
| 4 - Sdělovací a zabezpečovací technika |
| 5 - Energetika a elektrotechnika |
| 6 - Ekologie, odpady, kácení |
| 7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice |
| 8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO |
| 9 - Claimy, akcelerace, zpoždění |
| 10 - Průzkumy, výzkumy |
| 11 - Jiné/více/nelze předem určit |

Název stavby: Oprava mostních objektů v úseku Řetenice - Úpořiny

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

| ZBV č. | PS, SO, JV | Cena v SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | SO 02 - km 8,880 | 4 495 320,33 | 0,00 | 55 844,18 | 4 439 476,15 |
| Celkem: | | 4 495 320,33 | 0,00 | 55 844,18 | 4 439 476,15 |

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

| Vícepráce | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|
| Změna č. | §100 | §222/4 | §222/5 | §222/6 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Méněpráce | | | | |
|------------------|------|-----------|--------|--------|
| Změna č. | §100 | §222/4 | §222/5 | §222/6 |
| 1 | 0,00 | 55 844,18 | 0,00 | 0,00 |

| Celkem dle způsobu zatřídění: | Vícepráce | Méněpráce |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| § 100 | 0,00 | 0,00 |
| § 222/4 | 0,00 | 55 844,18 |
| § 222/5 | 0,00 | 0,00 |
| § 222/6 | 0,00 | 0,00 |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | CENA DLE SOD | | |
|--------------------------|-------------|---|---|------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Název stavby: | | Oprava mostních objektů v úseku Řetenice - Úpořiny | | | | | CELKEM | 4 495 320,33 Kč | |
| Název SO/PS: | | SO 02 propustek km 8,880 - železniční svršek | | | | | | | |
| Název změny: | | ZL č.1 , ZBV č. 1 - Řetenice - Úpořiny | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Cenová soustava / Zdroj položky | Název položky/dílu | MJ | Množství | množství | | Cena | |
| | | | | | | změna | po změně | | |
| | | | | | | | Celkem | | |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | | | | |
| 10 | 5907050020 | SoD | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T | kus | 4,000 | -4,000 | 0,000 | 1 786,92 Kč | |
| 12 | 5910020130 | SoD | Svařování kolejnic termitem plyný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | 4,000 | -4,000 | 0,000 | 31 535,64 Kč | |
| 13 | 5910035030 | SoD | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 2,000 | -2,000 | 0,000 | 10 815,62 Kč | |
| 14 | 5910040015 | SoD | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek | m | 200,000 | -200,000 | 0,000 | 5 398,00 Kč | |
| 15 | 5910040115 | SoD | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek | m | 200,000 | -200,000 | 0,000 | 6 308,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | | | Komunikace | | 55 844,18 Kč |

| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE | CENA PO ZMĚNĚ |
|-----------|--------------|-----------------|
| 0,00 Kč | 55 844,18 Kč | 4 439 476,15 Kč |

| vícepráce | méněpráce | Cena po změně |
|----------------|---------------------|----------------|
| | | |
| 0,00 Kč | 1 786,92 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 31 535,64 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 10 815,62 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 5 398,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 6 308,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 55 844,18 Kč | 0,00 Kč |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4149934

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ec8adc66-7922-4734-9218-d9248e9c72e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2023 12:55:00



e7eac699-90ef-4a14-b206-ed9e2196fd3b