

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 37 bez obnovení soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR (SISTA)

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **fnx.io s.r.o.**

Sídlo: **Pod Lipami 1172, Řevnice, 252 30**

IČO: **04626133**

Zastoupená: **Tomáš Zvěřina, jednatel společnosti**

(dále také **“Dodavatel plnění”**)

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: **Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6**

IČO: **72050365**

Zastoupená: **Martinem Bunčekom, ředitelem Kanceláře TA ČR**

(dále také **“Příjemce plnění”**)

(společně též jako **„smluvní strany“**)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo MT037 s názvem: Úpravy IS BETA v kontextu integrací do ekosystému mikroslužeb SISTA ze dne 20. 12. 2021 je prodloužení plnění v bodu “Cíl pro etapu 2” a to o **12 měsíců od původního konce řešení etapy 02.**

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen **„Smlouva“**) přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Akceptace plnění etapy 01 byla uzavřena k **31. 3. 2022**. Cíle etapy 2 měly probíhat 2 roky od konce etapy 01, tj. do **31. 3. 2024**, a níže uvedené cíle etapy 2 přetrvávají:
 - a. Zajistit součinnost ve formě odborných konzultací dodavatelů stávajících softwarových řešení při úpravách ISTA a IS BETA vyvolaných postupným vznikem nových služeb SISTA.

T A Č R

- b. Provádět průběžné úpravy stávajících softwarových řešení (ISTA a IS BETA) dle zadání dodavatele služby SISTA tak, aby byl zajištěn pokud možno hladký přechod na novou službu SISTA při současném naplnění požadavků na dostupnost dat ze stávajících softwarových řešení.
 - c. Podporovat projektový tým SISTA a účastníky rámcové dohody druhé etapy projektu při řešení problémů a otázek souvisejících s budováním mikroslužeb v kontextu nutné spolupráce se stávajícími softwarovými řešeními.
2. Zadavatel pokračuje v postupném budování dalších byznysových služeb SISTA, které budou vyžadovat komunikaci, synchronizaci dat či úpravy na straně stávajícího softwarového řešení IS BETA 2 (např. agenda projektové přípravy s vyhlášením veřejné zakázky projektu VaVal či migrace realizovaných projektů a dalších dat resortních uživatelů).

Posunem termínu plnění na **31. 3. 2025** (o 12 měsíců od původního konce řešení etapy O2) bude vytvořen dostatečný prostor pro adaptaci a následné efektivnější zapojení vývojářů řešitele minitendru.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění se doplňuje o následující odstavec:
 - a. Termín dokončení řešení minitendru se stanovuje na **31. 3. 2025**. Projektové práce budou objednávány, dodávány a přejímány v souladu s projektovou metodikou, tzn. ucelený soubor funkcionalit rozčleněný do jednotlivých sprintů.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:

Podpis příjemce plnění:

Tomáš Zvěřina, jednatel
společnosti

Martin Bunčec,
ředitel Kanceláře TA ČR

