

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany**

I. Smluvní strany

**Objednatel :**Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ladislavem Medem – starostou města

Zdeňkem Jarošem – místostarostou

Zástupce pro věci technické:

Mgr. Martin Šimsa, Jindřich Vaňkát

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>**Zhotovitel:****Lukáš Pamětický, Nová Cerekev čp. 28, 394 15**

zástupce pro věci smluvní:

Lukáš Pamětický, tel. č. 774022089

zástupce pro věci technické:

Lukáš Pamětický

IČ:

63253429

DIČ:

CZ7405231515

zápis v obchodním rejstříku:

**„Oprava omítky (fasáda i interiér) na budově osadního výboru  
v místní části Nemojov č.p. 45, obec Pelhřimov“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 279/23 ze dne 25.09.2023 mění tyto články:

**III. Termín plnění**

Změna termínu dokončení díla je způsobena nemožností předat staveniště v původním termínu z důvodu rozsáhlejších stavebních oprav a nutností dodržování technologických přestávek.

Původní termín dokončení stavby: 15.11.2023

Nový termín dokončení stavby: 30.11.2023

**IV. Cena za dílo**

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, zejména kompletního odstranění starého nátěru interiéru a rozsáhlejších oprav vnitřních omítek z důvodu jejich poškození, které byly zjištěny až po zahájení prací, viz. příloha tohoto dodatku.

Původní cena bez DPH	279.610 Kč	s DPH 338.328 Kč
Nová cena bez DPH	315.953 Kč	s DPH 382.303 Kč

[REDACTED]

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 279/23 ze dne 25.09.2023 zůstávají platné v n[REDACTED]  
podobě.

V Pelhřimově dne 03.11.2023

[REDACTED]

Právě  
[REDACTED]  
100.  
[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha : výkaz výměr

