

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. S23-043-0117  
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.  
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen Dodatek)

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Název:** **Město Pelhřimov**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města  
Zdeňkem Jarošem, místostarostou města  
IČ: 00248801  
DIČ: CZ00248801  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 622101359/0800

**1. 2. Zhotovitel:**


**Název:** **SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Východ**  
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu, Na základě plné moci: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina,  
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

I. 3. Ve věcech smluvních jedná  
za objednatele: Ladislav Med, starosta města  
Zdeněk Jaroš, místostarosta města

EVROPSKA UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ OBLASTI  
VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY



MINISTERSTVO


PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

EVROPSKA UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ OBLASTI  
VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY



MINISTERSTVO


PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

EVROPSKA UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ OBLASTI  
VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY



MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 20**

„Etapa II.A.u - doměrky“

název stavby:

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117		
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov
projektant: Studio A s.r.o.		
Projednáno na KD č.		ze dne:
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
<b>I. Objednávka změny</b>		
<b>I.1 Změna díla</b>		
důvod změny		
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS <input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna		
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Neprovedené práce na stavbě cyklostezky		
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Přebytečná zemina a vybouraný beton nebyly zlikvidovány na skládce, ale v rámci environmentálně příznivějšího řešení znovu stavebně využity.		
<b>I.2 Změna ceny díla</b>		
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup		
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>
Vícepráce	0,19	0,23
Méněpráce	-1 438,53	-1 740,62
Celkové náklady dle SoD	31 850 000,00	38 538 500,00
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>41 418 434,18</b>	<b>50 116 305,36</b>
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>		
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD		
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla: ..... <input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023		Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL 20.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Souhlasím s daným řešením. Dopočteno ze skutečně provedených výměr podle geodetického zaměření		
Souhlas s návrhem technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 20.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jana Kozojedová
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 20.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č.2 – Fotodokumentace</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE

**ZBV č. ZL 20 Etapa II.A.u - doměrky**

<p><b>Stavba:</b> 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov</p> <p><b>Objekt:</b> SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov</p> <p><b>Rozpočet:</b> Část 1, úsek II.a</p>									
<p><b>Objednatel:</b> Město Pelhřimov</p> <p><b>Zhotovitel dokumentace:</b> Studio A s.r.o.</p> <p><b>Zhotovitel:</b> SWIETELSKY stavební s.r.o.</p>									
<p><b>Rozpočet:</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Základní cena:</b></td> <td>2 592 399,45 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena - celkem:</b></td> <td>2 581 051,09 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>DPH:</b></td> <td>542 020,73 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s daní:</b></td> <td>3 123 071,82 Kč</td> </tr> </table> <p><b>Z toho rozhod.hmoty:</b></p> <p><b>Měrné jednotky:</b></p> <p><b>Počet měrných jednotek:</b> 1,00</p> <p><b>Náklad na měrnou jedn.:</b> 2 581 051,09 Kč</p>	<b>Základní cena:</b>	2 592 399,45 Kč	<b>Cena - celkem:</b>	2 581 051,09 Kč	<b>DPH:</b>	542 020,73 Kč	<b>Cena s daní:</b>	3 123 071,82 Kč	<p><b>ZBV - celkem:</b></p> <p><b>Cena - celkem:</b> -1 438,34 Kč</p> <p><b>DPH:</b> -302,05 Kč</p> <p><b>Cena s daní:</b> -1 740,39 Kč</p>
<b>Základní cena:</b>	2 592 399,45 Kč								
<b>Cena - celkem:</b>	2 581 051,09 Kč								
<b>DPH:</b>	542 020,73 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	3 123 071,82 Kč								
<p><b>Vypracoval zadání:</b></p> <p><b>Datum zadání:</b></p>	<p><b>ZBV vypracoval:</b></p> <p><b>Datum vypracování ZBV</b></p>								



## Položky ZBV č. ZL 20

**Stavba:** 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov  
**Objekt:** SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov  
**Rozpočet:** Část 1, úsek II.a

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
39	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-1 089,79500	1,32	-1 438,53
<b>Celkem</b>						<b>-1 438,53</b>
<b>5 - Komunikace</b>						
56	592452655R	Dlažba beton.zámková přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	M2	0,00050	383,16	0,19
<b>Celkem</b>						<b>0,19</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-1 438,34</b>

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 21**

„Etapa II.B.n - doměrky“

název stavby:

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117		
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov
projektant: Studio A s.r.o.		
Projednáno na KD č.		ze dne:
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
<b>I. Objednávka změny</b>		
<b>I.1 Změna díla</b>		
důvod změny		
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS		
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna		
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Neprovedené práce na stavbě cyklostezky		
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Přebytečná zemina a vybouraný beton nebyly zlikvidovány na skládce, ale v rámci environmentálně příznivějšího řešení znovu stavebně využity.		
<b>I.2 Změna ceny díla</b>		
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup		
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>
Vícepráce	0,00	0,00
Méněpráce	-103 308,52	-125 003,31
Celkové náklady dle SoD	31 850 000,00	38 538 500,00
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>41 315 125,66</b>	<b>49 991 302,05</b>
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>		
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD		
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla: .....		
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023		Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL 21.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Souhlasím s daným řešením. Dopočteno ze skutečně provedených výměr podle geodetického zaměření		
Souhlas s návrh technického řešení změny		
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 21.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jana Kozojedová
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 21.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne :	23.10.2023	Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera

## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č.2 – Fotodokumentace</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE

**ZBV č. ZL 21 Etapa II.B.n - doměrky**

<p><b>Stavba:</b> 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov</p> <p><b>Objekt:</b> SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov</p> <p><b>Rozpočet:</b> Část 1, úsek II.b</p>									
<p><b>Objednatel:</b> Město Pelhřimov</p> <p><b>Zhotovitel dokumentace:</b> Studio A s.r.o.</p> <p><b>Zhotovitel:</b> SWIETELSKY stavební s.r.o.</p>									
<p><b>Rozpočet:</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Základní cena:</b></td> <td>3 923 726,18 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena - celkem:</b></td> <td>3 811 832,69 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>DPH:</b></td> <td>800 484,86 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s daní:</b></td> <td>4 612 317,55 Kč</td> </tr> </table> <p><b>Z toho rozhod.hmoty:</b></p> <p><b>Měrné jednotky:</b></p> <p><b>Počet měrných jednotek:</b> 1,00</p> <p><b>Náklad na měrnou jedn.:</b> 3 811 832,69 Kč</p>	<b>Základní cena:</b>	3 923 726,18 Kč	<b>Cena - celkem:</b>	3 811 832,69 Kč	<b>DPH:</b>	800 484,86 Kč	<b>Cena s daní:</b>	4 612 317,55 Kč	<p><b>ZBV - celkem:</b></p> <p><b>Cena - celkem:</b> -103 308,52 Kč</p> <p><b>DPH:</b> -21 694,79 Kč</p> <p><b>Cena s daní:</b> -125 003,31 Kč</p>
<b>Základní cena:</b>	3 923 726,18 Kč								
<b>Cena - celkem:</b>	3 811 832,69 Kč								
<b>DPH:</b>	800 484,86 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	4 612 317,55 Kč								
<p><b>Vypracoval zadání:</b></p> <p><b>Datum zadání:</b></p>	<p><b>ZBV vypracoval:</b></p> <p><b>Datum vypracování ZBV</b></p>								

**Položky ZBV č. ZL 21**

**Stavba:** 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov  
**Objekt:** SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov  
**Rozpočet:** Část 1, úsek II.b

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-697,04750	1.32	-920,10
<b>Celkem</b>						<b>-920,10</b>
<b>D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
61	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	T	-387,46800	264,25	-102 388,42
<b>Celkem</b>						<b>-102 388,42</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-103 308,52</b>

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 22**

„Etapa II.C.u - doměrky“

název stavby:

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117		
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov
projektant: Studio A s.r.o.		
Projednáno na KD č.		ze dne:
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
<b>I. Objednávka změny</b>		
<b>I.1 Změna díla</b>		
důvod změny		
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS		
<input checked="" type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna		
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Neprovedené práce na stavbě cyklostezky		
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Přebytečná zemina a vybouraný beton nebyly zlikvidovány na skládce, ale v rámci environmentálně příznivějšího řešení znovu stavebně využity.		
<b>I.2 Změna ceny díla</b>		
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup		
<b>POLOŽKA</b>	<b>Kč (bez DPH)</b>	<b>Kč (s DPH)</b>
Vícepráce	0,20	0,24
Méněpráce	-2 044,89	-2 474,32
Celkové náklady dle SoD	31 850 000,00	38 538 500,00
<b>Celkové náklady SoD po úpravě</b>	<b>41 313 080,97</b>	<b>49 988 827,97</b>
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>		
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD		
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla: .....		
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023		Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom

<b>I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)</b>		
<b>Kontrola souladu změny zejména se :</b>		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Návrh dalšího postupu :</b>		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 22.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023	Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard	
<b>I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)</b>		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Souhlasím s daným řešením. Dopočteno ze skutečně provedených výměr podle geodetického zaměření		
Souhlas s návrhem technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
<b>GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 22.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023	Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk	
<b>I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic</b>		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023	Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová	
<b>Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 22.....schválit</b>		
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023	Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera	



## II. Provedení změny

*provedené práce a dodávky:*

**práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla**

<b>zástupce zhotovitele:</b>	<b>zástupce objednatele (TDO):</b>
<i>Dokončeno dne:</i>  <i>Konečná cena:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

## III. Přílohy k ZL

<b>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č.2 – Fotodokumentace</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
<b>Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE

**ZBV č. ZL 22 Etapa II.C.u - doměrky**

<p><b>Stavba:</b> 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov</p> <p><b>Objekt:</b> SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov</p> <p><b>Rozpočet:</b> Část 1, úsek II.c</p>									
<p><b>Objednatel:</b> Město Pelhřimov</p> <p><b>Zhotovitel dokumentace:</b> Studio A s.r.o.</p> <p><b>Zhotovitel:</b> SWIETELSKY stavební s.r.o.</p>									
<p><b>Rozpočet:</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Základní cena:</b></td> <td>17 494 218,60 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena - celkem:</b></td> <td>21 702 010,09 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>DPH:</b></td> <td>4 557 422,12 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s daní:</b></td> <td>26 259 432,21 Kč</td> </tr> </table> <p><b>Z toho rozhod.hmoty:</b></p> <p><b>Měrné jednotky:</b></p> <p><b>Počet měrných jednotek:</b> 1,00</p> <p><b>Náklad na měrnou jedn.:</b> 21 702 010,09 Kč</p>	<b>Základní cena:</b>	17 494 218,60 Kč	<b>Cena - celkem:</b>	21 702 010,09 Kč	<b>DPH:</b>	4 557 422,12 Kč	<b>Cena s daní:</b>	26 259 432,21 Kč	<p><b>ZBV - celkem:</b></p> <p><b>Cena - celkem:</b> -2 044,69 Kč</p> <p><b>DPH:</b> -429,38 Kč</p> <p><b>Cena s daní:</b> -2 474,07 Kč</p>
<b>Základní cena:</b>	17 494 218,60 Kč								
<b>Cena - celkem:</b>	21 702 010,09 Kč								
<b>DPH:</b>	4 557 422,12 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	26 259 432,21 Kč								
<p><b>Vypracoval zadání:</b></p> <p><b>Datum zadání:</b></p>	<p><b>ZBV vypracoval:</b></p> <p><b>Datum vypracování ZBV</b></p>								

## Položky ZBV č. ZL 22

**Stavba:** 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov  
**Objekt:** SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov  
**Rozpočet:** Část 1, úsek II.c

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
33	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním úprava podél obrubníků	M3	0,00050	407,39	0,20
39	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	-1 549,15700	1,32	-2 044,89
<b>Celkem</b>						<b>-2 044,69</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-2 044,69</b>