

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 38 bez obnovení soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR (SISTA)

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **AHASWARE s.r.o.**

Sídlo: **Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4**

IČO: **25724789**

Zastoupená: **Ing. David Míšek, jednatel společnosti**

(dále také **“Dodavatel plnění”**)

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: **Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6**

IČO: **72050365**

Zastoupená: **Martinem Bunčekom, ředitelem Kanceláře TA ČR**

(dále také **“Příjemce plnění”**)

(společně též jako **„smluvní strany“**)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo MT038 s názvem: Úpravy ISTA v kontextu integrací do ekosystému mikroslužeb SISTA ze dne 23.12.2021 je prodloužení plnění v bodu “Cíl pro etapu 2”, a to o **12 měsíců od původního konce řešení cíle etapy 02.**

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen **„Smlouva“**) přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Akceptace plnění etapy 01 byla uzavřena k 28. 4. 2022. Cíle etapy 2 měly probíhat 2 roky od konce etapy 01, tj. do 28. 4. 2024, a níže uvedené cíle etapy 2 přetrvávají:
 - a. Zajistit součinnost ve formě odborných konzultací dodavatelů stávajících softwarových řešení při úpravách ISTA a IS BETA vyvolaných postupným vznikem nových služeb SISTA.

T A Č R

- b. Provádět průběžné úpravy stávajících softwarových řešení (ISTA a IS BETA) dle zadání dodavatele služby SISTA tak, aby byl zajištěn pokud možno hladký přechod na novou službu SISTA se současným naplněním požadavku na dostupnost dat ze stávajících softwarových řešení.
 - c. Podporovat projektový tým SISTA a účastníky rámcové dohody druhé etapy projektu při řešení problému a otázek souvisejících s budováním mikroslužeb v kontextu nutné spolupráce se stávajícími softwarovými řešeními.
2. Zadavatel pokračuje v postupném budování dalších byznysových služeb SISTA, které budou vyžadovat komunikaci, synchronizaci dat či úpravy na straně stávajícího softwarového řešení ISTA (např. synchronizace správy expertů, agendy realizace programových projektů).

Posunem termínu plnění na **28. 4. 2025** (o 12 měsíců od původního konce řešení etapy O2) bude vytvořen dostatečný prostor pro adaptaci a následné efektivnější zapojení vývojářů řešitele minitendru.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění se doplňuje o následující odstavec:
 - a. Termín dokončení řešení minitendru se stanovuje na **28. 4. 2025**. Projektové práce budou objednávány, dodávány a přejímány v souladu s projektovou metodikou, tzn. ucelený soubor funkcionalit rozčleněný do jednotlivých sprintů.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:



David Míšek, jednatel
společnosti

Podpis příjemce plnění:

.....
Martin Bunček,
ředitel Kanceláře TA ČR