

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2023

“Hájovna Krč - výstavba zázemí pro zaměstnance”

(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 3.3.2023 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Konstruktis Praha, spol. s.r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
IČ: 45799431 DIČ: CZ45799431
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C 10472
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací a méněprací, které vyplynuly z požadavku objednatele. Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 (Změnový list č.1 - 14) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 15 731 807,78 Kč, vč. DPH** (slovy: patnáct milionů sedm set třicet jedna tisíc osm set sedm korun českých sedmdesát osm haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 18/2023 vč. DPH	15 050 886,83 Kč
DPH ze smlouvy č. 18/2023	2 555 661,07 Kč
Cena ze smlouvy č. 18/2023 bez DPH	12 495 225,76 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	680 920,95 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	118 176,36 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	562 744,59 Kč
Cena celkem vč. DPH	15 731 807,78 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	patnáct milionů sedm set třicet jedna tisíc osm set sedm korun českých sedmdesát osm haléřů
DPH celkem	2 673 837,43 Kč
Cena celkem bez DPH	13 057 970,35 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **680 920,95 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavku objednatele (Změnový list č.1 - 14).

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Přílohy smlouvy:
č. 1 - Změnový list č.1 - 14 - 680 920,95 Kč s DPH

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx
xxx
Konstruktis Praha, spol. s.r.o.