

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0727/OŽPAD**  
*uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-684/2023 ze dne 8.11.2023*

**Smluvní strany**

1. Zadavatel  
Městská část Praha 4  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA, starostou MČ Praha 4  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00063584  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zadavatel“)

2. Zhotovitel  
B & J, s.r.o  
zapsaný v OR sp.zn. C 57368 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupený: Vítem Barnášem, jednatelem  
se sídlem: Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice  
IČ: 25642316  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**I.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve smlouvě č. SML/2023/0727/OŽPAD „Oprava pěších komunikací a parkovacího stání v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 4“ ze dne 12.7.2023. Změna spočívá v navýšení ceny díla v rámci opravy parkoviště Podolská o rozdíl v provedení méněprací a víceprací v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku a opravy pěší komunikace V Zápolí o rozdíl v provedení méněprací a víceprací v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku.

**II. Změna ceny a doby zhotovení díla**

V důsledku uznaných méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla uvedená v čl. 5.1. smlouvy o částku ve výši 480.979 Kč bez DPH. Původní cena díla 1.358.713 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí 1.839.692 Kč bez DPH. Podrobné členění ceny díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**III. Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2023/0727/OŽPAD zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2.** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Příloha č. 1 – seznam a specifikace činností, cena díla

V Praze dne *15. M. 2023* .....



zadavatel



zhotovitel


# Participace Podolská - parkoviště

12. 11

Položky	Množství	Jednotka	Cena/MJ	Celkem
zabezpečení staveniště	1	kpl	2500	2500
kontrola sítí	1	kpl	5000	5000
strojní odštěpení kamenného a stěrko-písků	154	m2	196	30184
nakládka odtěžených materiálů	98,56	m3	136	13404,16
ruční výkopové práce, nakładky, přesuny hmot	70	hod	310	21700
<b>D+M obrub Linea vč. dodávky betonu</b>	<b>33</b>	<b>bm</b>	<b>530</b>	<b>17490</b>
<b>D + M obrub žulových, vč. dodávky betonu</b>	<b>33</b>	<b>bm</b>	<b>2800</b>	<b>92400</b>
štalík ř. 16/30	53,9	m3	345	18595,5
štalík ř. 4/8	7,7	m3	460	3542
<b>nivelace, strojní hutnění plochy</b>	<b>154</b>	<b>m2</b>	<b>160</b>	<b>24640</b>
<b>nivelace, strojní hutnění plochy</b>	<b>154</b>	<b>m2</b>	<b>250</b>	<b>38500</b>
<b>dlažba zámková - Kost okrová 80 mm</b>	<b>162</b>	<b>m2</b>	<b>390</b>	<b>63180</b>
<b>dlažba žulová 10/10</b>	<b>162</b>	<b>m2</b>	<b>720</b>	<b>116640</b>
montáž zámkové dlažby	154	m2	370	56980
zapískování vč. písku, dohutnění	154	m2	140	21560
doplnění zeminy, zhutnění terénu	0	m2	0	0
zatravnění ploch	0	m2	0	0
odvoz a likvidace výkopku - kontejner 10 m3	10	ks	4910	49100
odvoz a likvidace sutí - kontejner 10 m3	2	ks	10910	21820
odvoz a likvidace asfalt. sutí - kontejner 10 m3	0	ks	0	0
přesun hmot a VRN	1	kpl	7700	7700
doprava materiálů a osob	1	kpl	25000	25000
režie stavby	1	kpl	22000	22000
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>552625,66</b>
<b>DPH</b>		<b>21%</b>		<b>116051,3886</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>668677,0486</b>

méněpráce  
vícepráce  
méněpráce  
vícepráce  
méněpráce  
vícepráce

Vícepráce	247540
Méněpráce	105310
<b>Rozdíl</b>	<b>142230</b>





Participace V Zápolí - chodníky

18.2

Položky	Jednotka	Počet MJ	Počet MJ nové	MJ/cena	MJ/cena nové	Celkem	Celkem nové	Rozdíl vícepráce x méněpráce	
zabezpečení stavebního prostoru, mobilní oplocení	kpl	1	1	15000,00 Kč	15000,00 Kč	15000,00 Kč	15000,00 Kč	0,00 Kč	
bourací práce strojní-JCB	hod	48	68	1150,00 Kč	1150,00 Kč	55200,00 Kč	78200,00 Kč	23000,00 Kč	vícepráce
bourací práce - ruční	hod	96	158	300,00 Kč	300,00 Kč	28800,00 Kč	47400,00 Kč	18600,00 Kč	vícepráce
přesuny sutí a výkopku - strojově, nakladač	hod	36	55	1050,00 Kč	1050,00 Kč	37800,00 Kč	57750,00 Kč	19950,00 Kč	vícepráce
přesuny sutí a výkopku , dočištění - ruční	hod	120	180	300,00 Kč	300,00 Kč	36000,00 Kč	54000,00 Kč	18000,00 Kč	vícepráce
obruba parkan 50mm do betonového lože	bm	160	110	420,00 Kč	420,00 Kč	67200,00 Kč	46200,00 Kč	-21000,00 Kč	méněpráce
kámen fr. 16/32 mm	m3	28	44	1510,00 Kč	1510,00 Kč	42280,00 Kč	66440,00 Kč	24160,00 Kč	vícepráce
kámen fr. 4/8 mm	m3	8	12	1760,00 Kč	1760,00 Kč	14080,00 Kč	21120,00 Kč	7040,00 Kč	vícepráce
rozproštění kamene - ručně	m2	164	234	220,00 Kč	220,00 Kč	36080,00 Kč	51480,00 Kč	15400,00 Kč	vícepráce
hutnění strojově po vrstvách	m2	164	234	150,00 Kč	150,00 Kč	24600,00 Kč	35100,00 Kč	10500,00 Kč	vícepráce
zámková dlažba - 60mm šedá íčko	m2	170	245	288,00 Kč	299,00 Kč	50830,00 Kč	73255,00 Kč	22425,00 Kč	vícepráce
zámková dlažba - pokládka	m2	164	234	350,00 Kč	350,00 Kč	57400,00 Kč	81900,00 Kč	24500,00 Kč	vícepráce
zapískování, zažehlení	m2	164	234	160,00 Kč	160,00 Kč	26240,00 Kč	37440,00 Kč	11200,00 Kč	vícepráce
doplnění zeminy, zatravnění	bm	160	240	140,00 Kč	140,00 Kč	22400,00 Kč	33600,00 Kč	11200,00 Kč	vícepráce
D+M základ opěrné zdi, vč. dodávky betonu B20	m3	0	16,8	0,00 Kč	3520,00 Kč	0,00 Kč	59136,00 Kč	59136,00 Kč	vícepráce
D + M opěrné zidky 100mm, vč. ocelové výztuže a betonu	m2	0	45	0,00 Kč	890,00 Kč	0,00 Kč	40050,00 Kč	40050,00 Kč	vícepráce
rekultivace zeleně	kpl	1	1	10000,00 Kč	17000,00 Kč	10000,00 Kč	17000,00 Kč	7000,00 Kč	vícepráce
odvoz a likvidace betonové sutí - kontejner 4 m3	ks	8	11	3956,00 Kč	3956,00 Kč	31648,00 Kč	43516,00 Kč	11868,00 Kč	vícepráce
odvoz a likvidace výkopku- kontejner 4 m3	ks	4	8	3680,00 Kč	3680,00 Kč	14720,00 Kč	29440,00 Kč	14720,00 Kč	vícepráce
dopravy mechanizace	kpl	1	1	25000,00 Kč	30000,00 Kč	25000,00 Kč	30000,00 Kč	5000,00 Kč	vícepráce
dopravy materiálů	kpl	1	1	15000,00 Kč	22000,00 Kč	15000,00 Kč	22000,00 Kč	7000,00 Kč	vícepráce
dopravy	kpl	1	1	10000,00 Kč	14000,00 Kč	10000,00 Kč	14000,00 Kč	4000,00 Kč	vícepráce
režie stavby, stavební úklid	kpl	1	1	5000,00 Kč	10000,00 Kč	5000,00 Kč	10000,00 Kč	5000,00 Kč	vícepráce
<b>Celkem bez DPH</b>						625278,00 Kč	964027,00 Kč	338749,00 Kč	
<b>DPH 21%</b>							202445,67 Kč	71137,29 Kč	
<b>Celkem vč. DPH</b>							1166472,67 Kč	409886,29 Kč	

Vícepráce	359 749,00 Kč
Méněpráce	-21000,00 Kč
Navýšení ceny díla celkem bez DPH	338 749,00 Kč
Navýšení ceny díla včetně DPH	409 886,29 Kč
21% DPH	71 137,29 Kč



