



Adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 3, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-095 ze dne 28. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2023 na zhotovení díla – stavby „**CRC Hlavenec – rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1**

#### **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a související úpravy ceny a termínu dokončení díla.

### **Článek 2**

#### **Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

**2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

**2.3.** Předmět smlouvy se rozšiřuje/upravuje o vícepráce, méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 58, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 574 710,23 Kč vč. DPH (695 399,38 Kč bez DPH, 120 689,15 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 575 642,52 Kč vč. DPH (696 527,45 Kč bez DPH, 120 884,93 Kč 21% DPH)

**tj. snížení o:**

**-1 128,07 Kč vč. DPH (932,29 Kč bez DPH, 195,78 Kč 21% DPH).**

**2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**104 804 072,75 Kč bez DPH**

(slovy: sto čtyři miliony osm set čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých a sedmdesát pět haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 22 008 855,28 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 126 812 928,03 Kč**

(slovy: sto dvacet šest milionů osm set dvanáct tisíc devět set dvacet osm korun českých a tři haléře včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dopisem čj. MO 744814/2023-6440 ze dne 18. 10. 2023 bylo v souvislosti s žádostí zhotovitele ze dne 25. 9. 2023 o uzavření dodatku objednatelem dnem 20. 10. 2023 pozastaveno provádění díla a to do doby posouzení žádosti a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Provádění díla bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 11. 2023**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést víceprací nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový listy víceprací a méněprací – počet stran: 5

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

Příloha č. 3 – Plné moci zhotovitele – počet stran: 2.

3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr.**  
**Tomáš**  
**Urbánek**

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Tomáš Urbánek  
Datum:  
2023.11.23  
13:05:25 +01'00'

Za zhotovitele:

**Ing. David Vlasák**  
náměstek – zástupce ředitele divize 3  
Metrostav a.s.  
na základě plné moci



**Ing. David Vlasák**

Digitální podpis:

22.11.2023 13:01:18

**Ing. Tomáš Čihal**  
ekonomický náměstek divize 3  
Metrostav a.s.  
na základě plné moci

podepsáno elektronicky



**Ing. Tomáš Čihal**

Digitální podpis:

22.11.2023 07:22:12

**Rozpočtový list změny**

číslo

**058/2023**

Stavba

SoD č.

Místo stavby

Objekt - název změny

„CRC Hlavenec – Rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky“  
objednatel 6440-ORŠ1-2020-095  
vojenský areál CRC Hlavenec

R 0

**Změny před dokončením díla**

Technický popis změny

**cena obsahuje:** ZL řeší změny požadované investorem před dokončením díla v oblasti elektro, informačního systému, polepů oken, odpočtu neprováděné zámečnické konstrukce, dodávky a montáže sprchového koutu, označení spodních hran garážových vrat, sanitárních systémů a kačírku.

**cena neobsahuje:** Práce a dodávky v tomto ZL neuvedené.

Termínový dopad :

-

**Cenový dopad - navýšení ceny Díla****Kč bez DPH****-932,29**

s 21% DPH

**-1 128,07**

Přílohy :

1. - Rozpočet

2. - Půdorys - vyznačení doplněných polepů oken

Vystavil:

Dne: 24. 6. 2023

Schválil: Ing. [redacted]

Dne: 24. 7. 2023

Schválil: Ing. J. Kopejtko

Dne: [redacted]

Za ČR MO (AHNIM)

## Rekapitulace ceny

akce	CRC Hlavenec – rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky
SVFA	107V0322005006
smlouva č.	6440-OŘS1-2020-095
ze dne	28.01.2022

	bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD	94 828 365,82 Kč	19 913 956,82 Kč	114 742 322,64 Kč
cena díla dle dodatku č. 1	104 805 005,04 Kč	22 009 051,06 Kč	126 814 056,10 Kč
cena díla dle dodatku č. 2	104 804 072,75 Kč	22 008 855,28 Kč	126 812 928,03 Kč

změnové listy	+ / -	bez DPH	DPH	vč. DPH
ZL č. 58. finální změny	574 710,23 Kč	932,29 Kč	195,78 Kč	1 128,07 Kč
	- 575 642,52 Kč			
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
		- Kč	- Kč	- Kč
<b>vícepráce</b>	574 710,23 Kč	574 710,23 Kč	120 689,15 Kč	695 399,38 Kč
<b>méněpráce</b>	- 575 642,52 Kč	- 575 642,52 Kč	- 120 884,93 Kč	- 696 527,45 Kč
<b>SUMA - snížení</b>	- 932,29 Kč	- 932,29 Kč	- 195,78 Kč	- 1 128,07 Kč

## PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zmocňuje

**[redacted] zaměstnance společnosti, ekonomického náměstka ředitele divize 3, Metrostav a.s., [redacted] (dále jen „zmocněnec“)**

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS1-2020-095 (INV22030026 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČO 60162694, jako objednatelem dne 27.1.2022 na realizaci stavby „**CRC Hlavenec - rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky**“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 03.02.2023



Ing. František Kočí  
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran  
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 06.02.2023 přijímám:



Ing. Tomáš Cíhal  
ekonomický náměstek ředitele divize 3

## PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

**\_\_\_\_\_ zaměstnance společnosti, náměstka – zástupce ředitele divize 3, Metrostav a.s., \_\_\_\_\_**

**(dále jen „zmocněnec“)**

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ1-2020-095 (INV22030026 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČO 60162694, jako objednatelem dne 27.1.2022 na realizaci stavby „**CRC Hlavenec - rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky**“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 08.11.2023

**\_\_\_\_\_**  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

**\_\_\_\_\_**  
Ing. Jaroslav Heran  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 08.11.2023 přijímám:

**\_\_\_\_\_**  
Ing. David Vlasák  
náměstek – zástupce ředitele divize 3  
Metrostav a.s.