

Rekapitulace

Změnový list č.1 a 2

stavba:

Skladová hala - technický dvůr, Tereziánská ulice p.č. 905/1, 905/8 a 905/9,
Lovosice

Zhotovitel:

LT-BAU s.r.o.

Objednatel:

Město Lovosice

		Vícepráce	méněpráce
Změnový list č.1	Betonová podlaha	490 772,63	490 773,00
Změnový list č.2	Vestavba kanceláře	293 243,10	-
Celkem dodatek č.1 bez DPH		293 242,73	

Důvod změn:

ZL1 - záměna podlahy z betonové mazaniny za podlahu z drátkobetonu - důvodem ke změně povrchů je požadavek investora na pevnější a únosnější povrch.

ZL1 - požadavek na provozní místnost (zázemí obsluhy) jako součást haly - požadavek investora z důvodu zkvalitnění zázemí pro obsluhu.

Vliv na dobu realizace:

+30 kal. dnů