



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Zastávka na starém autobusovém stanovišti“

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0515/2023/IO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

e-mail: tel. ■■■ ■■■ ■■■

Ing. Petr Mítura – technik investičního odboru

e-mail: tel. ■■■ ■■■ ■■■

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

email: tel: ■■■ ■■■ ■■■

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zastávka na starém autobusovém stanovišti“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „Zastávka na starém autobusovém stanovišti“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1.

Dodatečné práce:

- projekční práce na ocelové konstrukci,
- úpravy ocelové konstrukce,
- projekční práce řešení nástupiště pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací,
- doplnění 2 ks odpadkových košů,
- doplnění 3 ks betonových skruží
- polep skel pro ochranu ptáků.

Neprováděné práce:

- odpočet položky zisku za kovový odpad.

Podrobnosti uvádí změnový list č. 1.

1.2. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě dodatečných a neprováděných prací se cena díla mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena dle SoD	3 142 855,50	659 999,66	3 802 855,16
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	135 115,49	28 374,25	163 489,74
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	78 928,00	16 574,88	95 502,88
Celkové navýšení cena dle Dodatku č. 1	214 043,49	44 949,13	258 992,62
Celková cena dle Dodatku č. 1	3 356 898,99	704 948,79	4 061 847,78

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 30. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 21.11.2023.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmiesteck.cz.

Příloha dodatku smlouvy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč,
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva