

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1VZ/2023

„FASÁDA – BUDOVA DĚTSKÉHO DOMOVA CHANOVICE, CHANOVICE 14“

Uzavřený podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Dále jen „objednatel“

Dětský domov Kašperské hory

Náměstí 146, Kašperské Hory, 341 92

Bc. Petra Divišová

61751065

Moneta Money Bank: č. ú.: 126004744/0600

ZHOTOVITEL

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný ve veřejném rejstříku:
v Plzni

Bankovní spojení:

č. účtu: 1387433074/2700

Osoba pověřená vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

EKA – KOMPLET s.r.o.

Tylova 1/57, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň

Peter Dzurčanin

25231634

CZ 25231634

Spisová značka: C10993 uvedená u krajského soudu

UniCredit Bank Czech Republic ad Slovakia, a.s.

Jakub Korbel – obor pozemní stavitelství

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a oprava článku 6.1.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „FASÁDA – BUDOVA DĚTSKÉHO DOMOVA CHANOVICE, CHANOVICE 14“

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

2. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložené cenové nabídky č.1526/94/23 předložená zhotovitelem dne 23.10.2023, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena dle cenové nabídky č.1526/94/23, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. CENA ZA DÍLO

3.1. Vícepráce dle cenové nabídky bez DPH: 186 470,00 Kč

(slovy: sto osmdesát šest čtyři sta sedmdesát korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 15%: 27 971,00 Kč

(slovy: dvacet sedm devět set sedmdesát jedna korun českých a nula haléřů)

Celkem cena za vícepráce včetně DPH činí: 214 441,00 Kč

(slovy: dvě stě čtrnáct čtyři sta čtyřicet jedna korun českých a nula haléřů)

3.2. Oprava článku 6.1 smlouvy o dílo č. 1 VZ/2023

Nová verze:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **797 348,00 Kč**

(slovy: sedm set devadesát sedm tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 15% **119 602,00 Kč**

(slovy: jedno sto devatenáct tisíc šest set dva korun českých a nula haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 15% DPH činí **916 950,00 Kč**

(slovy: devět set šestnáct tisíc devět set padesát korun českých a nula haléřů)

Důvod: během přípravy projektové dokumentace došlo ke špatnému výpočtu 15 % DPH a tím i celkové ceny za dílo. Cena neovlivnila výběrové řízení.

3.3. CENA ZA DÍLO VČETNĚ VÍCEPRÁCE

Celkem cena za dílo bez DPH činí: **983 818,00 Kč**

(slovy: devět set osmdesát tři osm set osmnáct korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 15%: **147 573,00 Kč**

(slovy: jedno sto čtyřicet sedm pět set sedmdesát tři korun českých a nula haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 15% DPH činí: **1 131 391,00 Kč**

(slovy: jeden milion sto třicet jedna tři sta devadesát jedna korun českých a nula haléřů)

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30. 11. 2023

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 10. 12. 2023

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2023 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

Příloha č. 1: Navržené opatření

Příloha č. 2: Cenová nabídka č.1526/94/23 předložená zhotovitelem dne 23.10.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Kašperských Horách 10.11.2023

V Plzni 10.11.2023

.....
Bc. Petra Divišová, ředitelka

.....
Peter Dzurčanin, prokurista

