



**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 02.11.2022 č. SD 241/2022
na stavbu**

„Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BFK Service a.s.

Se sídlem: Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky

Zastupuje: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Ing. Pavel Kabát, člen představenstva

zapsaná od 2.7.2004 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379

IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 299303750/0300

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD 241/2022

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 02.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Rekonstrukce objektů vrátnice v Kladrubech nad Labem“.
2. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se na základě dodatečných požadavků objednatele prodlužuje termín pro předání a převzetí díla.



I.
Změnová ujednání

1. V návaznosti na dodatečné požadavky objednatele se čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1.3 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí díla)

do 05.12.2023

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem
dne viz *elektronický podpis*

V Zásrukách
dne viz *elektronický podpis*

Ing. Jiří
Machek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Machek
Datum: 2023.11.23
11:06:08 +01'00'

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Ing. Jiří
Fořt

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Fořt
Datum:
2023.11.22
13:19:48 +01'00'

Za zhotovitele
Ing, Jiří Fořt, člen představenstva