

DODATEK Č. 1 - SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/0021/2023/MH
SML/0021/2021/MH/1
Číslo smlouvy zhotovitele: K23030

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil, Ing. Čestmír Rochovanský (TDS)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877 / 51, 792 01 Bruntál
Zastoupená: Ing. Marek Němec, jednatel
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
- ve věcech technických: Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí Miloš Levíček, projektový manažer Petr Kantor, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 19-776490297 kód banky: 0100
Tel. 606 839 987

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

I.

*předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ve sjednané době provedení díla dle čl. 4 a změna ceny za dílo dle čl. 6 s ohledem na rozšíření předmětu díla a odsouhlasené práce v rámci stavby:
„Litovel, parkoviště Vítězná – Sušilova“*

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1. článku 4. Sjednaná doba pro provedení díla takto:

4.1.1. zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla, nejpozději 1. června 2023.

4.1.2. zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 18. října 2023

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 6.1. článku 6. Cena za dílo takto:

6.1. Cena díla dle SOD bez DPH: 5 284 268,69 Kč

Nerealizované stavební práce (dle změnového listu): - 260 641,52 Kč

Dodatečné stavební práce (dle změn. listu): 492 246,86 Kč

Celkem cena dle změn č. 1 bez DPH 231 605,34 Kč

Cena díla po započítání méně a víceprací (bez DPH): 5 515 874,03 Kč

DPH 21 % 1 158 333,54 Kč

Celková cena včetně DPH 6 674 207,57 Kč

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.5.2023 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 vstupuje v účinnost dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen na zasedání Rady města Litovle dne 2.11.2023
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je níže uvedená příloha.

Příloha: změnový list a popis prací

V Litovli dne
Objednatel:

V Bruntále dne
Zhotovitel:

.....
Viktor Kohout
starosta města

.....
Ing. Marek Němec
jednatel