



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/D/0022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen Objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce Objednatele ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Název: RV projekt s.r.o.
Sídlo: Moskva 232, 755 01 Vsetín
Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
složce 88037
IČO: 14133059
DIČ: CZ14133059
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1468346001/2700
Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních:
Ing. Petr Ramík, jednatel
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
Ing. Jan Valenta, jednatel
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Petr Ramík, jednatel
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s odst. 16.1 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0022 ze dne 24. 02. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu změny stavby před dokončením, která vyplývá ze stavebně-technického průzkumu provedeného v rámci prováděcí dokumentace

takto:

Článek 3 Předmět díla se doplňuje o odstavec 3.2.3 následujícího znění:

3.2.3 projektovou dokumentaci DUSP změny stavby před dokončením v rozsahu:

- zajištění dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozích odstavců do čistopisu projektové dokumentace,
- podání žádosti na příslušný stavební úřad,
- zapracování případných připomínek vyplývajících ze stavebního řízení,

Změna DUSP (finální podoba) bude Objednateli odevzdána:

- ve 4 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části;
- v 1 vyhotovení v digitální formě na flash disk / CD / DVD; ve formátu text – „doc“ nebo „docx“ a „pdf“, rozpočet a výkaz výměr – vše dle položek ve formátu „xls“, grafika ve formátu „dgn“, „dwg“ a „pdf“.

Změna DUSP představuje změnu koncepce dvoupodlažní nástavby pavilonu C, kdy ve 3.NP se nachází učebna, kabinet, chodba + sociální zázemí a ve 4.NP strojovna, s následujícími požadavky:

- redukovat počet podlaží v nástavbě, bude možné realizovat pouze jedno patro - strojovnu;
- vytvořit novou nosnou konstrukci stropu pod nástavbou;
- změnit konstrukční koncepci nástavby. Místo klasické zděné technologie bude nutno nástavbu koncipovat jako maximálně lehkou montovanou konstrukci s následným opláštěním;
- změnit hlavní potrubní trasy systému VZT, kdy bude nutno najít ve stávající dispozici místa pro vertikální vedení VZT potrubí mezi 3. a 4.NP.

Článek 5 Termíny a místo plnění, odstavec 5.2.2 se ruší a nově zní takto:

5.2.2. DPS do 15.02.2024.

Článek 5 Termíny a místo plnění se doplňuje o odstavec 5.2.3 následujícího znění:

5.2.3. Změna DUSP **do 31.01.2024** ve finální podobě pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením, tedy včetně zajištění potřebných stanovisek a vyjádření.

Článek 6 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 6.1 se ruší a nově zní takto:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za:

6.1.1 DUSP, v rozsahu dle odst. 3.2.1, činí:

• cena za vypracování DUSP	597.500,00 Kč
• <u>cena za inženýrskou činnost</u>	<u>125.000,00 Kč</u>
cena za vypracování DUSP bez DPH	722.500,00 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>151.725,00 Kč</u>
Cena za vypracování DUSP včetně DPH	874.225,00 Kč

6.1.2 DPS, v rozsahu dle odst. 3.2.2, činí:

• cena za vypracování DPS bez DPH	680.000,00 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>142.800,00 Kč</u>
Cena za vypracování DPS včetně DPH	822.800,00 Kč

6.1.3 Zapracování změny DUSP, v rozsahu dle odst. 3.2.3, činí:

• cena za zapracování změny DUSP bez DPH	50.000,00 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>10.500,00 Kč</u>
Cena za vypracování změny DUSP včetně DPH	60.500,00 Kč

Celková cena za dílo činí částku ve výši:

cena za vypracování DUSP	722.500,00 Kč
cena za vypracování DPS	680.000,00 Kč
<u>cena za zapracování změny DUSP</u>	<u>50.000,00 Kč</u>
cena díla celkem bez DPH	1.452.500,00 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>305.025,00 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1.757.525,00 Kč

Článek 6 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, se doplňuje o odstavec 6.4.3 následujícího znění:

6.4.3 Změna DUSP, dle čl. 3 odst. 3.2.3, ve výši dle odst. 6.1.3 tohoto článku po vydání povolení změny stavby před dokončením.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

2.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na 26. schůzi Rady města Kuřimi konané dne 15. 11. 2023 usnesením č. R/2023/0442.

V Kuřimi dne 22.11.2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
RV projekt s.r.o.
Ing. Petr Ramík
jednatel společnosti

.....
RV projekt s.r.o.
Ing. Jan Valenta
jednatel společnosti