

DODATEK č. 1

ČR - Ministerstva financí: 07939-2023-4502-D-0050/02-UV-012-SU0479-01

Zhotovitele: 23080037

Právnícké osoby: 463/40/0I/OSM/2022

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Revitalizace areálu bývalé městské plovárny (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Město Krupka

se sídlem na adrese: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka

IČO: 00266418

DIČ: CZ00266418

zastoupen: Jan Kuzma, starosta

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 93177

zastoupen: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a

Ing. Jiří Vích, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07939-2023-4502-S-0050/02-UV-012-SU0479 ze dne 13. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změnový list stavby – č. ZL 1 Název akce: Revitalizace areálu bývalé městské plovárny“ a jeho příloh (popis změny: zvýšené množství odstraňovaných pařezů a doplnění dalších položek na odstraňování pařezů různých průměrů – byly zjištěny staré pařezy, ze kterých vyrůstaly výmladky, zvýšené množství vybouraných betonů z důvodu větší mocnosti konstrukce bazénu, vybourání betonové desky, která byla objevena pod terénem, zachování betonových desek ve dně bazénu, doplnění položky na odstranění vybouraného asfaltu.), vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 27. 9. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF-1933/2022/4502-13, který obsahuje specifikaci změn, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **23 480 286,88Kč** (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osmdesát tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých osmdesát osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

SO 10 – uznatelné náklady

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Zeleň + VDS

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Úprava podloží a základové spáry

Základy

Zpevňování hornin a konstrukcí

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Úprava povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

*Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Demolice
Přesuny sutí
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Zemní práce při montážích
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Příprava staveniště
Zařízení staveniště
Inženýrské činnosti
Územní vlivy
Provozní vlivy*

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

SO 20 – neuznatelné náklady

*Zdi podpěrné a volné
Zdi přehradní a opěrné
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Izolace proti vodě
Vnitřní kanalizace
Konstrukce tesařské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Nátěry
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Zemní práce při montážích
Ostatní materiál*

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **19 395 321,68** (slovy: devatenáct milionů tři sta devadesát pět tisíc tři sta dvacet jedna korun českých šedesát osm haléřů) a právnická osoba částku **4 084 965,19Kč** (slovy: čtyři miliony osmdesát čtyři tisíc devět set šedesát pět korun českých devatenáct haléřů). Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla hrazené Ministerstvem financí mění **výše bankovní záruky** ve prospěch Ministerstva financí na částku **970 000,-Kč** (slovy: devět set sedmdesát tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Krupka usnesením č. UR-853-32/23 ze dne 13. 11. 2023.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 16.11.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 16.11.2023
Za Metrostav DIZ s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích
jednatel

V Krupce dne 15.11.2023
Za Město Krupku

Jan Kuzma
starosta města

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX