

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015

1. Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:</i>	Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB 59636011/0710 KB a.s. 59636011/0100
<i>IČ:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

Zhotovitel:	KONSIT, a.s.
<i>Sídlo:</i>	Půlkruhová 20/786, Praha 6 160 00
<i>Registrace:</i>	Městský soud v Praze, Oddíl B, vložka 752
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1
<i>Bankovní spojení:</i>	820762/0800
<i>IČ:</i>	18630197
<i>DIČ:</i>	CZ18630197

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2015 Smlouvu o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015, týkající se obnovy objektu Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke smlouvě ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 21. 10. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2015, dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2016 a dodatku č. 5 ze dne 21. 12. 2016 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 54 a 55, kterým se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 6 popsáno.

3. Předmět dodatku č. 6

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět a účel smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 2. 14. v tomto znění:

2.14. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 54 a 55, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015 týkající se obnovy objektu Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město, je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno v jednotlivých změnových listech ZL č. 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 54 a 55.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smluvní cena, odst. 3.2, který nově zní takto:

3.2. *Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:*

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	97 328 037,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	97 220.537,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 bez DPH	97 727 671,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 3 bez DPH	95 484 839,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 4 bez DPH	98 309 693, 42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 5 bez DPH	100 601 905,42 Kč
<i>Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 6 navýšen bez DPH (vícepráce)</i>	3 581 131,30 Kč
<i>Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 6 snížen bez DPH (méněpráce)</i>	-2 102 815,60 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 6 bez DPH (bilance)	1 478 315,70 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 6 bez DPH	102 080 221,12 Kč
DPH 21 %	21 436 846,44 Kč
Celková cena díla vč. DPH	123 517 067,56 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č.. 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 53, 54 a 55

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

.....
Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva