

## Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015

### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Národní památkový ústav
<i>Sídlo:</i>	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
<i>Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:</i>	Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB 59636011/0710 KB a.s. 59636011/0100
<i>IČ:</i>	75032333
<i>DIČ:</i>	CZ75032333

<b>Zhotovitel:</b>	KONSIT, a.s.
<i>Sídlo:</i>	Půlkruhová 20/786, Praha 6 160 00
<i>Registrace:</i>	Městský soud v Praze, Oddíl B, vložka 752
<i>Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:</i>	Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva
<i>Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1
<i>Bankovní spojení:</i>	820762/0800
<i>IČ:</i>	18630197
<i>DIČ:</i>	CZ18630197

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

### 2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2015 Smlouvu o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015, týkající se obnovy objektu Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7 ke smlouvě ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 21. 10. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2015, dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2016, dodatku č. 5 ze dne 21. 12. 2016 a dodatku č. 6 ze dne 23. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 58, tak jak je dále v Dodatku č. 7 popsáno.

### 3. Předmět dodatku č. 7

#### 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět a účel smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 2. 15. v tomto znění:

2.15. Předmět smlouvy se mění v rozsahu rozšíření dodávky o recepční pult do místnosti 1.29 (pult centrální ochrany), jehož realizace je nezbytná pro zajištění funkčnosti a vzájemného propojení slaboproudých systémů a technologických celků v rámci kontroly a ovládání jednotlivých systémů budovy. Rozsah změny je specifikován v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 58, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují jej nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 087-310-2015, č. NPÚ-87/310/2015 týkající se obnovy objektu Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město, je zapříčiněná změnou systému v souvislosti se zvýšením uživatelského komfortu objednatele v souvislosti s ochranou a obsluhou řídicích systémů budovy.

Podrobné zdůvodnění a specifikace této změny je uvedena ve změnovém listu ZL č. 58.

#### 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smluvní cena, odst. 3.2, který nově zní takto:

3.2. *Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:*

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	97 328 037,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	97 220.537,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 bez DPH	97 727 671,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 3 bez DPH	95 484 839,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 4 bez DPH	98 309 693, 42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 5 bez DPH	100 601 905,42 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 6 bez DPH	102 080 221,12 Kč
<i>Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 7 navýšen bez DPH (vícepráce)</i>	274 335,00 Kč
<i>Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 7 snížen bez DPH (méněpráce)</i>	0,00 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 7 bez DPH (bilance)	274 335,00 Kč
<b>Celková cena díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH</b>	<b>102 354 556,12 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>21 494 456,78 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>123 849 012,90 Kč</b>

*V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.*

*Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.*

*DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.*

**3.3 Smluvní strany se dohodly na změně bodu 2. 9. odst. c. smlouvy, který nově zní:**

*c. Termín dokončení díla: 30. 06. 2017*

**3.4 Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1. písm. b. smlouvy, který nově zní:**  
*„b. předpokládaný termín dokončení – nejpozději do: 30.6.2017. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu podle odstavce 9.2 této smlouvy podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.“*

## **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.**
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.**
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.**
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.**
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:**

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 58

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. arch. Naděžda Goryczková  
generální ředitelka

.....  
Ing. Jaromír Podborský  
člen představenstva