

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

Číslo objednatele:7a-001-17

## „III/37762, 37760 Seloutky - Domamyslice – križ. II/366“ – projektová dokumentace

Smluvní strany:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **Ing. Linda Smítalová - Atelis**

se sídlem: **Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc**

kontaktní adresa: **Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc**

Zápis v **OR u** – živnostník není zapsán v obchodním rejstříku

IČO: 74276361

DIČ: CZ [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Se dohodli na tomto dodatku z důvodu zohledňujícího větší časovou náročnost při zajištění a následném plnění všech požadavků dotčených orgánů státní správy, které ovlivňují dokončení projekčních prací, konečnou podobu projektu.

Původní smlouva ve znění dodatku č. 1 se proto mění takto:

**Článek 2. Doba plnění** se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 29.9.2017.

**Článek 3. Cena díla** se nahrazuje novým zněním:

Původní cena bez DPH	978.000,- Kč
Vícepráce	25.000,- Kč
Méněpráce	0,- Kč
<u>Nová cena bez DPH</u>	<u>1.003.000,- Kč</u>
DHP 21%	210.630,- Kč
Cena s DPH	1.213.630,- Kč

**Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 15 -05- 2017

V Olomouci dne: 12.5.2017

Správa silniční dopravy  
příslušný úřad  
Lipová ulice, Olomouc 9

Správa silniční dopravy, p.o.  
Ing. Drahoš  
ředitel organizace

Ing. Linda Smítalová - Atelis  
odpovědný projektant

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ  
projektant dopravních staveb  
ATELIS – ateliér liniových staveb  
Hviezdoslavova 114/1  
CZ 783 02 Olomouc-Nemilany  
IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu

