

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0016/R9404/21/RS (objednatele)

č. 003685 (zhotovitele)

ze dne 21.2.2022

na provedení Stavebních prací

**„Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora – Kyjský uzel, IV. etapa –
manipulační uzly a propoje“**

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost jednají dva členové představenstva
společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec, a.s.

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupená:

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, méněpráce, a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu realizace plnění. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě zjištění jiné polohy vodovodního řadu DN 1100.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2 které zní:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto práce a dodávky:

- trubní vedení dle původní PD“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné činnosti a dodávky:

- trubní vedení dle návrhu AD
- rozšíření stavební jámy – propoje DN 1100
- rozšíření stavební jámy – Š2 (výpust“)

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.11.2023**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	3 589 360,10 Kč“
Cena dle odst. 2.1.1	- 2 805 926,86 Kč
Cena dle odst. 2.1.2	6 395 286,96 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	52 952 400,55 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3 589 360,10 Kč
Celková cena bez DPH	56 541 760,65 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne