



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"II/187 Plánice - Neurazy, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001085

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007990

číslo smlouvy zhotovitele: 23054-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20. 07. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Plánice - Neurazy, oprava (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které nemohly být předpokládány a vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají zejména navýšení množství cementu a asfaltové emulze v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou. Dále z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou došlo k úpravě návrhu technologie opravy úseku Bližanovy – Neurazy, kdy byla nahrazena recyklace za studena vyrovnáním a zesílením konstrukce vozovky podkladní vrstvou ACP v tl. 50 mm. Dalšími změnami jsou provedení nového propustku v km 4,212 a v km 5,715, přibetonování nového křídla pod římsou u mostu ev.č. 187-002 v obci Bližanovy, a snížení rozsahu lokálních sanací oproti předpokladu PD.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 288 931,14 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 932 155,52 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
- bez DPH: 27 903 097,40 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 356 775,62 Kč bez DPH.
- 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 30 259 873,02 Kč**
- 3.6. S ohledem na skutečnost, že při zajištění povolení uzavírek došlo k časovému posunu, zejména z důvodu požadavků na dopravní obslužnost dotčených obcí veřejnou linkovou autobusovou dopravou a z důvodu nepředvídatelného navýšení rozsahu prací především na opravě mostu ev. č. 187-002 v obci Bližanovy a zřízení nových propustků v km 4,212 a v km 5,715 se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení stavby. Termín pro realizaci stavby se prodlužuje o jeden (1) měsíc. Původní ujednání čl. IV. odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla je uzavřením tohoto dodatku platné a účinné v následujícím znění:

**„4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.**

*Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.*

*Do doby provádění díla se nepočítá zimní technologická přestávka, která se předpokládá od 20.11.2023 do 31.03.2023, kdy budou stavební práce z důvodu klimatických podmínek a zajištění zimní údržby přerušeny. Tato technologická přestávka je nutná z důvodu navržené technologie opravy recyklací za studena.“*

3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc pana Bc. Pavla Panušky**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**


Bc. Pavel Panuška

ředitel společnosti

(na základě plné moci)

*podepsáno elektronicky*

*Návrh dodatku vyhotovil:*



**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>II/187 Plánice - Neurazy, oprava</b>		
Objekt:	SO 01 - 1. úsek; SO 02 - 2. úsek		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307		
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ 06614761		
Projektant:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168		
Popis změny:			
<b>Méněpráce:</b>			
<b>SO 02 - 2. úsek Komunikace</b>			
- pol. č. 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 93, 94, 95 - snížení výměr u položek zahrnujících provedení lokálních hloubkových sanací a sanací podkladních vrstev			
- pol. č. 39, 40, 41, 42, 43, 91 - snížení výměr u položek souvisejících s provedením recyklace za studena v úseku mezi obcemi Bližanovy a Neurazy v souvislosti se změnou technologie opravy s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou			
- pol. č. 23, 24 - snížení výměr u položek souvisejících s rekonstrukcí římsy dle skutečného stavu			
<b>Vícepráce:</b>			
<b>SO 01 - 1. úsek Komunikace</b>			
- pol. č. 17, 18 - navýšení výměry u položek souvisejících s navýšením množství cementu a asfaltové emulze v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou			
<b>SO 02 - 2. úsek Komunikace</b>			
- pol. č. 8, 25, 26, 27, 28, 29, 52, 53, 70 - navýšení výměr u položek souvisejících s rekonstrukcí římsy dle skutečného stavu			
- pol. č. 8, 37, 38, 47, 74, 77, 78, 85, 86, 91, 96, 97, 98, 99 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností vybourání a provedení nových propustků v km 4,212 a km 5,715			
- pol. č. 47 - navýšení výměry položky související s provedením spojovacího postřiku pod vyrovnávací vrstvou v úseku mezi obcemi Bližanovy a Neurazy v souvislosti se změnou technologie opravy s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou			
- pol. č. 108, 111, 114, 115, 18, 119, 120, 121, 122, 123, 124 - nové položky související s rekonstrukcí římsy dle skutečného stavu			
- pol. č. 109 - nová položka zahrnující provedení vyrovnávací vrstvy ACP v tl. 50 mm v úseku mezi obcemi Bližanovy a Neurazy v souvislosti se změnou technologie opravy s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Bližanovy veřejnou linkovou autobusovou dopravou			
- pol. č. 110, 116, 117 - nové položky související s provedením lokální sanace AZ			
- pol. č. 112, 113 - nové položky zahrnující doplnění mříží u vtokových objektů u vybraných propustků			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	2 356 775,62 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	494 922,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 851 698,50 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	27 903 097,40 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	27 903 097,40 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	30 259 873,02 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>36 614 446,35 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-932 155,52 Kč	2 356 775,62 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	3 288 931,14 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1											
Název díla: II/187 Plánice - Neurazy, oprava											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
SO 02 - 2. úsek Komunikace											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV											
1	113154325	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	950,00	156,00	-794,00	10,00	9 500,00	1 560,00	-7 940,00	
2	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 730,00	156,00	-1 574,00	5,00	8 650,00	780,00	-7 870,00	
4	113154113	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	780,00	0,00	-780,00	10,00	7 800,00	0,00	-7 800,00	
7	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	639,80	88,90	-550,90	16,00	10 236,80	1 422,40	-8 814,40	
10	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	713,83	181,93	-531,90	23,00	16 418,09	4 184,39	-12 233,70	
11	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7 138,30	1 819,30	-5 319,00	1,20	8 565,96	2 183,16	-6 382,80	
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 320,59	336,58	-984,01	6,00	7 923,54	2 019,48	-5 904,06	
13	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1 048,89	108,99	-939,90	12,00	12 586,68	1 307,88	-11 278,80	
14	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	953,96	112,10	-841,86	35,00	33 388,60	3 923,50	-29 465,10	
15	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	934,20	84,24	-849,96	40,00	37 368,00	3 369,60	-33 998,40	
16	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	2 054,30	495,30	-1 559,00	4,00	8 217,20	1 981,20	-6 236,00	
23	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	62,00	19,00	-43,00	1 214,00	75 268,00	23 066,00	-52 202,00	
24	54879990	kotva římsy M24 do vývrtu, NRk = 120 KN	kus	62,00	19,00	-43,00	806,00	49 972,00	15 314,00	-34 658,00	
39	567521151	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	11 113,00	6 931,00	-4 182,00	41,00	455 633,00	284 171,00	-171 462,00	
40	567522154	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, ztuhnutím a vhlčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po ztuhnutí přes 180 do 200 mm	m2	11 113,00	6 931,00	-4 182,00	53,00	588 989,00	367 343,00	-221 646,00	
41	58981146	recykliát asfaltový frakce 0/8	t	2 559,44	956,48	-1 602,96	70,00	179 160,80	66 953,60	-112 207,20	
42	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	157,36	147,53	-9,83	5 407,00	850 845,52	797 694,71	-53 150,79	
43	111625400	emulze asfaltová obalovací	t	78,68	65,57	-13,11	9 180,00	722 282,40	601 932,60	-120 349,80	
91	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 594,29	4 547,42	-1 046,87	6,00	33 565,74	27 284,52	-6 281,22	
93	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	899,60	443,14	-456,46	20,00	17 992,00	8 862,80	-9 129,20	
94	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 029,10	9 356,36	-8 672,74	1,20	21 634,92	11 227,63	-10 407,29	
95	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	911,90	455,44	-456,46	6,00	5 471,40	2 732,64	-2 738,76	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-932 155,52	
Měněpráce celkem Kč:										-932 155,52	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
SO 01 - 1. úsek Komunikace											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV											
17	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	254,10	381,96	127,86	5 407,00	1 373 918,70	2 065 252,31	691 339,02	
18	111625400	emulze asfaltová obalovací	t	127,05	169,76	42,71	9 180,00	1 166 319,00	1 558 396,80	392 077,80	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 083 416,82	
SO 02 - 2. úsek Komunikace											
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV											
8	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	43,63	47,63	4,00	180,00	7 853,40	8 573,40	720,00	
9	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	43,63	58,63	15,00	150,00	6 544,50	8 794,50	2 250,00	
25	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	7,44	9,84	2,40	9 104,00	67 733,76	89 583,36	21 849,60	
26	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	7,44	9,84	2,40	2 143,00	15 943,92	21 087,12	5 143,20	

27	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	27,20	35,25	8,05	3 316,00	90 195,20	116 889,00	26 693,80
28	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	27,20	35,25	8,05	266,00	7 235,20	9 376,50	2 141,30
29	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	1,12	3,40	2,28	80 325,00	89 964,00	273 105,00	183 141,00
37	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,93	5,43	1,50	1 067,00	4 193,31	5 793,81	1 600,50
38	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	4,08	5,58	1,50	3 294,00	13 439,52	18 380,52	4 941,00
47	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	19 951,00	24 419,00	4 468,00	12,00	239 412,00	293 028,00	53 616,00
52	620901010	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	24,00	32,18	8,18	1 020,00	24 480,00	32 823,60	8 343,60
53	620901012	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m2	12,00	12,26	0,26	1 785,00	21 420,00	21 884,10	464,10
70	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	8,21	13,84	5,63	5 540,00	45 483,40	76 673,60	31 190,20
74	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	8,00	15,50	7,50	905,00	7 240,00	14 027,50	6 787,50
77	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	3,00	18,00	15,00	1 195,00	3 585,00	21 510,00	17 925,00
78	PFB.1020101	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250	kus	2,00	8,00	6,00	4 400,00	8 800,00	35 200,00	26 400,00
85	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	21,97	29,43	7,46	4 729,00	103 896,13	139 174,47	35 278,34
86	977213213	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 400	kus	2,00	6,00	4,00	2 040,00	4 080,00	12 240,00	8 160,00
91	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 594,29	5 776,31	182,02	6,00	33 565,74	34 657,86	1 092,12
96	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	75,30	103,51	28,21	30,00	2 259,00	3 105,30	846,30
97	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	75,30	103,51	28,21	20,00	1 506,00	2 070,20	564,20
98	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 430,70	1 966,60	535,90	1,20	1 716,84	2 359,92	643,08
99	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	75,00	103,21	28,21	6,00	450,00	619,26	169,26
108	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuštěním	m3	0,00	4,00	4,00	449,00	0,00	1 796,00	1 796,00
109	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	0,00	4 468,00	4 468,00	332,00	0,00	1 483 376,00	1 483 376,00
110	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných strojně	m3	0,00	78,00	78,00	191,00	0,00	14 898,00	14 898,00
111	VLS.0004329.URS	odvodňovač mostní rigolový vitava® varianta A mříž 500 x 500 mm	kus	0,00	1,00	1,00	13 032,60	0,00	13 032,60	13 032,60
112	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,00	4,00	4,00	1 450,00	0,00	5 800,00	5 800,00
113	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	0,00	4,00	4,00	10 400,00	0,00	41 600,00	41 600,00
114	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00	12,00	12,00	338,00	0,00	4 056,00	4 056,00
115	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,00	12,24	12,24	230,00	0,00	2 815,20	2 815,20
116	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	0,00	8,00	8,00	481,00	0,00	3 848,00	3 848,00
117	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	0,00	140,40	140,40	533,00	0,00	74 833,20	74 833,20
118	985564211	Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do chemické malty	kus	0,00	262,00	262,00	141,00	0,00	36 942,00	36 942,00
119	132212131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,00	2,00	2,00	1 510,00	0,00	3 020,00	3 020,00
120	334323216	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 20/25	m3	0,00	8,50	8,50	4 940,00	0,00	41 990,00	41 990,00
121	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	0,00	18,74	18,74	1 300,00	0,00	24 362,00	24 362,00
122	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	0,00	18,74	18,74	100,00	0,00	1 874,00	1 874,00
123	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	0,00	2,00	2,00	4 320,00	0,00	8 640,00	8 640,00
124	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	0,00	29,98	29,98	89,10	0,00	2 671,22	2 671,22
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 205 514,32

Vícepráce celkem Kč:										3 288 931,14
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Rozdíl oproti SOD celkem										2 356 775,62
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

**pana Bc. Pavla Panušku, r.č. [REDAKCE]**

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Silnice Klatovy a [REDAKCE]**

.....  
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

**Ing. Ladislav Kolářný**, narozen [REDACTED],

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal  
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[REDACTED]

notarská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 769/2019

Ověřuji, že .....

PAVEL PANUČKA

[REDACTED]

je.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,  
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.  
v Klatovech dne .....



[REDACTED]  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Heřman Vlastimil - notář**

Pracoviště: **JUDr. Heřman Vlastimil - notář**

**V Klatovech dne 02.04.2019**



117454033-8528-190402125844