

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: D952230028

Číslo akce objednatele: 139210010

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky: dbyt8g2
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
a
Zhotovitelem: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.
Sídlo: Nad Vavrouškou 696/19, Troja, 181 00 Praha 8
IČO: 48592412
DIČ: CZ48592412
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18601
ID datové schránky: pdv5ckp
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Lukáš Hradský, jednatel

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku 1 ke smlouvě o dílo Evidenční číslo Objednatele D952230028 na akci „**Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění sedimentů (ř. km 784,99 – ř. km 787,38)**“ v jednotlivých člancích takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace v evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši 1 737 661,97 Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
EL č. 1	SO 01, SO 02	1 737 661,97 Kč
CELKEM:		1 737 661,97 Kč

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 1 793 922,30 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01	1 793 922,30 Kč
CELKEM:		1 793 922,30 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši -1 319 118,22 Kč bez DPH.

Evidenční list vyhrazené změny	Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
EL č. 1	SO 03	-1 319 118,22 Kč
CELKEM:		-1 319 118,22 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -2 278 480,04 Kč bez DPH.

Evidenční list vyhrazené změny	Stavební objekt	Nerealizované stavební práce
EL č.1	SO 03	-2 278 480,04 Kč
CELKEM:		- 2 278 480,04 Kč

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Stávající text:

Přijatá smluvní částka je 11 952 681,56 Kč bez DPH,

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Přijatá smluvní částka této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 11 952 681,56 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle EL 1 v celkové výši 1 737 661,97 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle ZL 1 v celkové výši 1 793 922,30 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle EL 1 v celkové výši – 1 319 118,22 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle ZL 1 v celkové výši – 2 278 480,04 Kč bez DPH.

Nová přijatá smluvní částka činí 11 886 667,57 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Na základě zaměření měřicí lodí před zahájením stavby za účelem ověření aktuálního stavu a mocnosti sedimentů byly upraveny objemy těžných nánosů na objektech stavby, v souladu se Smluvními podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky, First Edition 1999 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelství vodních cest První vydání, 1999 dle článku Pod článek 10.1 Oprávnění k variaci a Podčlánek 10.2 Oceňování variací.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsanych záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsanych dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu překročení limitu pro vyhrazené změny dle čl. 11.1 zvláštních podmínek FIDIC, pro rozsah změn překračujících tento limit se použijí ustanovení o variacích na základě tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952230028 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Lukáš Hradský
jednatel
EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.