

Dodatek č. 1 k Výzvě č. 34
vyplývající z Rámcové dohody „Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře vč. montáže“

SMLUVNÍ STRANY

(1) Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“)

a

(2) Frajt s.r.o.

se sídlem Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž
IČO: 25556550
DIČ: CZ25556550
bankovní účet: 5325322/0800, vedený u ČS a.s. Zlín
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C, oddíl 33267
zastoupena: Ing. Danielou Havlíčkovou

(dále jen „**Dodavatel**“)

(THMP a Dodavatel společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto Dodatkem č. 1 k Výzvě č. 34 ze dne 5. 9. 2023 k Rámcové dohodě „Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře vč. montáže“ ze dne 24. 11. 2021, ve znění platných Dodatků k rámcové dohodě mění následující údaje Výzvy tak, že původní ustanovení jsou nahrazena následujícím zněním:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. *Specifikace Skleněných prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v Příloze č. 1 tohoto Dodatku:*

- a) *Montáž skleněných prvků pro 49 ks mobiliáře typu A1*
- b) *Montáž skleněných prvků pro 5 ks mobiliáře typu A2*
- c) *Montáž skleněných prvků pro 6 ks mobiliáře typu A7*
- d) *Skleněné prvky pro 7 ks zábradlí dl. 1m – typ Z112*
- e) *Skleněné prvky pro 230 ks zábradlí dl. 1m – typ Z112*

(dále jen „**Skleněné prvky mobiliáře**“)

2. KUPNÍ CENA

2.1. *Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle tohoto Dodatku náleží Dodavateli celková kupní cena ve výši:*

a) *bez DPH:* **4 791 179,00 Kč**

b) *DPH:* **1 006 147,59 Kč**

c) *včetně DPH:* **5 797 326,59 Kč**

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. *Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody termíny plnění pro jednotlivé Skleněné prvky mobiliáře, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.*

Změna se týká změny ID přístřešku na ř. 2 a 3, změny typu přístřešku na ř. 3, 21 a 22, zrušení přístřešku na ř. 29 a 30, doplnění přístřešků na ř. 52 až 58 a doplnění zábradlí na ř. 8 až 10.

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny.

Za THMP:

Jméno: Tomáš Jílek

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Tomáš Novotný

Funkce: místopředseda představenstva

Dodavatel akceptuje tuto Výzvu v plném rozsahu a bez výhrad

V _____ dne _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Výzvy č. 34

Skla

Číslo prvku	typ přístřešku	ID	název zastávky	termín dodání	Střecha	Cena skel / montáže
1	A1-04	482	Nademelejská	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
2	A1-02	3165	Slivenec	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
3	A1-04-A	3165	Slivenec	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
4	A7-02	150	Větrník	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
5	A1-02	1356	Ládví	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
6	A1-02	1821	Otakarova	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
7	A1-02-D	2339	Luka	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
8	A1-02-D	2490	Střížkov	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
9	A1-02-D	2222	Švandovo divadlo	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
10	A2-02-D	2877	Nádraží Libeň	01.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
11	A1-02	1067	Sídliště Kobylisy	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
12	A1-02-D8	607	Letenské náměstí	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
13	A1-02	2003	K Letišti	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
14	A1-04-A	2008	K Letišti	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
15	A1-02	2025	Terminál 3	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
16	A7-02	2026	Terminál 3	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
17	A7-03	1428	Divoká Šárka	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
18	A1-02	1713	Škola Nebužice	03.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
19	A2-02	233	Rajská zahrada	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
20	A1-02-D8	2252	Anděl	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
21	A1-02	2924	Sídliště Zahradní Město	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
22	A1-02	1211	IKEM	05.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
23	A2-02	1907	Prosek	10.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
24	A1-04	2928	Jesenická	10.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
25	A7-02	2385	Staré Strašnice	10.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
26	A1-02	2732	Murmanská	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
27	A1-02	3139	Toufarova	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
28	A1-02	3140	Toufarova	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
29	A7-02	586	Čechův most	ZRUŠENO	dark grey 6 mm + float 4 mm	
30	A1-04	587	Čechův most	ZRUŠENO	dark grey 6 mm + float 4 mm	
31	A1-02-D	2773	Želivského	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
32	A1-02-D	2773	Želivského	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
33	A1-02	2388	Staré Strašnice	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
34	A1-02	2733	Pod Rapidem	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
35	A1-02	2827	Bělocerkevská	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
36	A1-04	2428	Vinohradské hřbitovy	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
37	A1-04	2734	Vinohradské hřbitovy	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
38	A1-04-A	644	Boloňská	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
39	A1-04	833	Hrdlořezská	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
40	A1-02	1316	Avia Letňany	18.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
41	A1-04	959	Sídliště Lhotka	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
42	A1-02-D	941	Lhotka	15.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
43	A2-02-D	1494	Malostranská	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
44	A1-02	1997	Dědina	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
45	A1-04	2006	Ciolkovského	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
46	A1-02	2023	Sídliště Na Dědině	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
47	A1-02	2034	Vlastina	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
48	A1-02	2035	Vlastina	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
49	A1-02	3133	Dědina	25.09.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
50	A1-02-D	354	U Matěje	01.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
51	A1-02-D	355	U Matěje	01.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
52	A2-02	656	Janovská	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
53	A1-02	867	Roztyly	15.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	

54	A1-02	867	Roztyly	15.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
55	A1-02	868	Roztyly	15.03.2024	dark grey 6 mm + float 4 mm	
56	A1-04-A	338	Dolní Šárka	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
57	A1-04	3040	Biskupcova	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
58	A1-04	3041	Biskupcova	15.11.2023	dark grey 6 mm + float 4 mm	
59	A7-02	481	Nademlejská	01.09.2023	demontáž + zpětná montáž	
60	A1-02	1172	Krčský hřbitov	01.09.2023	D+M 3 ks rozbitých skel	
cena celkem						3 363 839,00 Kč
DPH 21%						706 406,19 Kč
cena vč. DPH						4 070 245,19 Kč

Zábradlí

Číslo prvku	typ zábradlí	Počet (ks)	název zastávky	termín dodání	Cena prvku (skla)	Celková cena
1	Z212 - s výplní 2m	31	Balabenka, ID 1405	01.09.2023		
2	Z112 - s výplní 1m	2	Ocelářská, ID 1419	10.09.2023		
3	Z212 - s výplní 2m	21	Ocelářská, ID 1419	10.09.2023		
4	Z112 - s výplní 1m	5	Želivského, ID 2773	25.09.2023		
5	Z212 - s výplní 2m	42	Želivského, ID 2773	25.09.2023		
6	Z212 - s výplní 2m	22	Nádraží Libeň, ID 2876	01.11.2023		
7	Z212 - s výplní 2m	25	Ocelářská, ID 1418	01.11.2023		
8	Z212 - s výplní 2m	27	Nádraží Libeň, ID 2875	10.12.2023		
9	Z212 - s výplní 2m	31	Aréna Libeň jih, ID 1410	10.12.2023		
10	Z212 - s výplní 2m	31	Aréna Libeň jih, ID 1411	25.11.2023		
cena celkem						1 427 340,00 Kč
DPH 21%						299 741,40 Kč
cena vč. DPH						1 727 081,40 Kč

CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU	4 791 179,00 Kč
DPH 21%	1 006 147,59 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	5 797 326,59 Kč