



Spolufinancováno
Evropskou unií

Číslo smlouvy objednatele: 188/2023-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-1295-13451/23

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupený: xxx
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx
Email.: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.01.2023, č. smlouvy Objednatele: 188/2023-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 06-O-1295-13451/23 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Povodňový model soutok Morava, Olšava – aktualizace záplavového území Moravy Uherské Hradiště ř. km 142,565 – 157,387 a Olšavy Kunovice ř. km 0,000 – 7,246 a Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Uherské Hradiště a Starého Města II. etapa**“ (dále jen „Dílo“).

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V průběhu realizace Díla došlo k následující okolnosti, která vede k nutnosti prodloužení termínu dokončení Části B Díla:
Při koncipování, formulování a předkládání požadavků na řešení protipovodňové ochrany Zhotoviteli studie proveditelnosti ze strany zástupců měst Uherské Hradiště a Kunovice se projeví komplikace ohledně souladu plánované PPO s územním plánováním a dalšími plánovanými rozvojovými projekty v lokalitě, jako jsou např. plánovaný silniční obchvat Kunovic a plánované rozvojové zóny měst Uherské Hradiště a Kunovice. Finální podklady byly Zhotoviteli ze strany zástupců měst Uherské Hradiště a Kunovice předány o dva měsíce později, než bylo předpokládáno, z toho důvodu dochází ke zdržení prací na Díle Zhotovitele o 2 měsíce.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku, se smluvní strany dohodly na následující změně:
a) Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje zněním:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění Díla:</i>	<i>do 5 dnů ode dne zaslání písemné výzvy k zahájení provádění prací ze strany Objednatele</i>
<i>Termín dokončení Díla Část A:</i>	<i>do 6 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy k zahájení provádění prací ze strany Objednatele</i>
<i>Termín dokončení části Díla Část B:</i>	<i>do 12 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy k zahájení provádění prací ze strany Objednatele, tj. do 31.1.2024.</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.
5. Část B Díla, které se týká změna Smlouvy o Dílo, není dotačně financována.

V Brně dne: 24.11.2023

V Brně dne: 20.11.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
xxx
xxx