

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4085/2022

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5723530051

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/009

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk“ (dále jen „dodatek“), která byla uzavřena dne 19. 12. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá prodloužení termínu plnění 4. dílčí etapy.

Důvodem shora uvedené úpravy Harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti. Během projektových prací Zhotovitel, pro zajištění napájení PZS v souladu se ZTP, navrhnul zřízení nového odběrného místa elektrické energie z distribuční sítě NN ve vlastnictví distributora EG.D. a.s. U tohoto nového odběrného místa dochází k velkým průtahům na straně distributora EG.D a.s. ve spojitosti s přesným určením umístění hlavní domovní skříně HDS. Umístění HDS má zásadní vliv na rozsah kabeláže a prováděných prací v rámci stavby Objednatele, profese elektro (SO 01-86-01).

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na posunu dokončení 4. dílčí etapy o 2 měsíce z původních 11 měsíců od výzvy Objednatele na 13 měsíců od výzvy Objednatele.

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění a fakturace, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.3 Dále se smluvní strany dohodly na změně oprávněné osoby za Objednatele v pozici ve věcech technických a ve věci kontroly použití alkoholu a/nebo návykových látek, kdy tuto pozici bude nově vykonávat:

Ve věcech technických a ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění a fakturace.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 6 Oprávněné osoby.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

V Olomouci dne 22.11.2023

V Brně dne 20.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění a fakturace

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **Schválení technického řešení**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

2. dílčí etapa:

V případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu) **předání DUR**

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP (DUSP) k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby**

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **60 %** ceny díla za projektovou dokumentaci

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **DSP (DUSP) a PDPS se zpracovanými připomínkami vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení**

- bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za projektovou dokumentaci

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn na vyzvání v průběhu realizace stavby (předpoklad max 2 měsíce 07-08/2023)

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována **jednorázově ke konci stavby** dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech smluvních – podnikový právník

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických a ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Milan Ptáček
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.