



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**„Most ev.č. 11727-1 Dobřív“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001082  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: MIROS23450047  
číslo smlouvy objednatele: 8500007839  
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23450047  
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
dale jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**„Společnost Most ev.č. 11727-1 Dobřív“**

**Správce: MI Roads a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedeném u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupen/á: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, Ing. Marek Steiner,  
člen správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099


telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dale též „Společník 1“ nebo „Správce

a



**Člen: Stavební firma HOBST a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9366

sídlo: Soběšinská 2702, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9  
zastoupen/á: Ondřej Cikhart – předseda představenstva, Ing. Dominik Cikhart – člen představenstva

IČO: 48033251 DIČ: CZ48033251

e-mail:

telefon:

datová schránka:

kajgfs5

**dále též „Společník 2“**


dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 07.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 11727-1 Dobřív“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 201 a SO 110. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 810 346,01 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 220 234,08 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD  
bez DPH: 20 450 762,49 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 590 111,93 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 23 040 874,42 Kč**
- 3.5. S ohledem na výše uvedené vícepráce a dále na skutečnost, že součástí díla bude provedení opravy objízdných tras, které může být provedeno až po uvedení do provozu mostu ev.č. 11727-1, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst.



4.2. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:

***Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do dvacetipěti (25) týdnů od předání staveniště.***

*Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 27.11.2023.*

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**


- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),



- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

- změnový list včetně rozpočtů

*objednatel:*

*zhotovitel:*

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

**MI Roads a.s., Společník 1 - Správce**  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda správní rady  
*podepsáno elektronicky*

**MI Roads a.s., Společník 1 – Správce**  
Ing. Marek Steiner  
člen správní rady  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil:



**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Most ev.č. 11727-1 Dobřív			
Objekt:	SO 201, SO 110			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8			
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5			
Projektant:	Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník			
Popis změny: § 222 zák. 136/2016 odst. 4 objekt SO 201 méněpráce - odečet kácení – bylo provedeno předem SÚSPK v době vegetačního klidu. objekt SO 110 vícepráce - oprava objízdné trasy - po pochůzce na místě byla shledána poškozená komunikace III/11728 a rozhodnuto o její opravě  § 222 zák. 136/2016 odst. 6 objekt SO 201 méněpráce/vícepráce – úprava výměr dle RDS a skutečného provedení stavby				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dle RDS, rozhodnutí - obec Dobřív (kácení)		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	2 590 111,93 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	543 923,51 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 134 035,44 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	20 450 762,49 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	20 450 762,49 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	23 040 874,42 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	27 879 458,05 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 220 234,08 Kč	2 590 111,93 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 810 346,01 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 3 dny		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			



100	421381226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	23,432	24,924	1,492	35 424,66	830 068,29	882 921,73	52 853,44	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		dle RDS množství upraveno na 24,924 t									
101	421371131	Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů kabely pro vnitřní nebo vnější předpětí	t	5,078	5,177	0,099	123 985,95		641 875,26	12 274,61	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		dle RDS množství upraveno na 5,177 t									
111	458311121	Výpňové killy za opěrů z betonu proatého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	7,339	14,339	6,834	2 833,96	20 768,43	40 636,16	19 366,35	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		2,25m x 2,25m x 1,35m= 6,834 m3									
115	458501112	Výpňové killy za opěrů z kamenná dřocného hutněného po vrstvách	m3	43,384	72,860	29,476	1 180,82	51 228,69	86 034,55	34 805,85	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		v rámci RDS doplněno 29 476 m3									
119	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	74,400	87,557	13,157	2 125,47	158 134,97	186 099,78	27 964,81	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		odměřeno s digitálních vykresů									
186	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kódi odpadu 17 01 01	t	383,915	993,678	609,763	1 416,98	543 996,88	1 408 021,85	864 021,99	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		59,281*2,5' ..... viz položka č.961051111 (172)		148,203							
		219,888*2,5' ..... viz položka č.962051111 (174)		549,665							
		118,324*2,5' ..... viz položka č.963051111 (175)		295,810							
		<b>Součet</b>		<b>993,678</b>							
219	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídý těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	818,892	818,892	282,00	0,00	230 927,54	230 927,54	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		*zemina z vrst. pro mikropilky (viz 225511112)									
		320*3,142*0,125*0,125[m3]		15,710							
		*zemina z položky 131151105 (výkopy nezapažených jam)									
		592,184[m3]		592,184							
		*zemina z položky 131151202 (výkopy zapážených jam)									
		42,703[m3]		42,703							
		*materiál z oděsy a vyrovnání dna koryta (129253201)									
		75,0[m3] ..... množství odhadem		75,000							
		*původní kamenný obklad									
		19,085[m3]		19,085							
		*kamenné obrubníky z mostu									
		2,0*3,0[m3]		6,000							
		*kamenivo - podkladní vrstva komunikace viz položka (6) 113107325									
		139,50*0,5		69,750							
		<b>Součet</b>		<b>818,892</b>							
220	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	0,000	818,892	818,892	20,80	0,00	17 032,95	17 032,95	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		množství viz položka č.219									
221	153111114	Úprava ocelových štětovic pro štětovicové stěny řezání z terénu, štětovic zaberaných příčně	ks	0,000	60,000	60,000	464,00	0,00	27 840,00	27 840,00	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		28 ks (OP1) + 32 ks (P2)									
222	388995211	Chránička kabelů v římsce z trub HDPE do DN 80	m	0,000	79,990	79,990	91,40	0,00	7 311,09	7 311,09	odst.6, dle skutečnosti-RDS
		2ks x 39,995m = 79,990 m									
<b>objekt SO 110 - oprava objíždné trasy</b>											
5	113154323	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhy šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 50 mm - reprofilace	m2	0,000	4 670,000	4 670,000	59,20	0,00	276 464,00	276 464,00	odst.4
		6,5m x 700m (komunikace) + 120m2 (klíčovatka)= 4 670m2									
6	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl 50 mm	m2	0,000	4 670,000	4 670,000	382,00	0,00	1 783 940,00	1 783 940,00	odst.4
		viz položka č.5									
7	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	4 670,000	4 670,000	20,00	0,00	93 400,00	93 400,00	odst.4
		viz položka č.5									
8	569911131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním po zhutnění asfaltovým recyklatem tl 50 mm	m2	0,000	700,000	700,000	47,80	0,00	33 460,00	33 460,00	odst.4
		700m x 0,5m x 2 = 700m2									
9	919735111	Řezání stěvačích živčního krytu hl do 50 mm	m	0,000	41,500	41,500	94,47	0,00	3 920,51	3 920,51	odst.4
		22m * 6,5m x 3									
10	919732211	Stýčná spára napojení nového živčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,000	41,500	41,500	141,70	0,00	5 880,55	5 880,55	odst.4
		22m * 6,5m x 3									
11	938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčního	m2	0,000	4 670,000	4 670,000	0,88	0,00	4 109,60	4 109,60	odst.4
		viz položka č.5									
12	113107141	Odstranění podkladu živčního tl 50 mm ručně	m2	0,000	97,500	110,000	115,00	0,00	11 212,50	12 650,00	odst.4
		470m x 0,1m + 450m x 0,05m + 150m x 0,25m + 0,5m2 x 6									
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>3 810 346,01</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>2 590 111,93</b>	