

Dodatek č. 4

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a zhotovení souboru staveb

Název zakázky:

- 1. „ Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“**
- 2. „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“**
- 3. „Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2368/2021**

číslo jednací: **14025/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 3273514800

SUBISPROFIN: 1. 5713530068

2. 5713530088

3. 5713530071

a

HRP servis, s.r.o.

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 46132
bank. spojení:xxx
zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HRP servis, s.r.o., Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21/R/Pla/75

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby na předmětný soubor 3 staveb, která nabyla účinnosti 13. 7. 2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu č. 1 (dále jen „ZL“) k 2. stavbě „Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1 900 000,00 Kč	0,00 Kč	1 900 000,00 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: **58 907 000,00 Kč**

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4: 1 900 000,00 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 4: **60 807 000,00 Kč**

slovy: **šedesátmilionůosmsetsedmtisíc korun českých**

z toho:

1) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem“ (dále též jen „stavba 1“)

bez DPH: 17 461 262,- Kč

2) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ (dále též jen „stavba 2“)

bez DPH dle SOD: 24 120 366,00 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4: 1 900 000,00 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 4: 26 020 366,00 Kč

3) Cena díla pro stavbu

„Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ (dále též jen „stavba 3“)

bez DPH: 17 325 372,00 Kč

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy – změna dle dodatku č. 4, která je přílohou tohoto Dodatku č. 4.

2.1 Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 4, která je přílohou tohoto Dodatku č. 4.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 4

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23.11.2023

Ve Slavkově u Brna dne 21.11.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Plachý
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- změna dle dodatku č. 4

Rekapitulace ceny Díla		Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Vícepráce	Méněpráce	Celkem včetně ZL
Cena Díla celkem:		58 907 000,00 Kč	58 907 000,00 Kč	1 900 000,00		60 807 000,00 Kč
Stavba 2.1		cena za stavbu	17 461 262,00 Kč			17 461 262,00 Kč
Doplnění závor na PZS (P4192) v km 5,500 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1 353 000,00 Kč				1 353 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	273 000,00 Kč				273 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	50 000,00 Kč				50 000,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	409 000,00 Kč				409 000,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	15 376 262,00 Kč				15 376 262,00 Kč
Stavba 2.2		cena za stavbu	24 120 366,00 Kč			26 020 366,00 Kč
Doplnění závor na PZS (P4352) v km 13,108 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	2 037 000,00 Kč				2 037 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	423 000,00 Kč				423 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	60 000,00 Kč				60 000,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	465 000,00 Kč				465 000,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	21 135 366,00 Kč		1 900 000,00		23 035 366,00 Kč
Stavba 2.3		cena za stavbu	17 325 372,00 Kč			17 325 372,00 Kč
Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku		<i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i>				
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1 798 000,00 Kč				1 798 000,00 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	250 000,00 Kč				250 000,00 Kč
	Výkon Autorského dozoru	60 000,00 Kč				60 000,00 Kč
	SO 98-98 Všeobecný objekt	409 000,00 Kč				409 000,00 Kč
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	14 808 372,00 Kč				14 808 372,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4152364

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71c73e8c-e9f0-4f9b-b02b-c462d5c37dcb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2023 11:15:01



a31f997f-43eb-4f0e-be74-d63725502121