

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: **13623/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 14 a 122 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
14	41 105 422,02 Kč	11 202 485,62 Kč	29 902 936,40 Kč
122	13 974 967,16 Kč	0,00 Kč	13 974 967,16 Kč
Celkem	55 080 389,18 Kč	- 11 202 485,62 Kč	43 877 903,56 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodě 1.1 se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 10 bez DPH:	3 161 313 380,06 Kč
<u>Změna Smluvní ceny na základě ZL z dodatku č. 11 bez DPH:</u>	<u>+ 43 877 903,56 Kč</u>
Smluvní cena po dodatku č. 11 bez DPH:	3 205 191 283,62 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.1 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 10.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11

za Objednatele
V Praze
23.11.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele
V Praze 21.11.2023
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.20.11.2023

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

16.11.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne20.11.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

20.11.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 11

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 10 3 161 313 380,06

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 10	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 11
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	603 807,30	675 542,15				675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 399 332,32	1 565 373,84				1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15				17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	8 409 042,91	14	1 450 507,82	732 054,31	9 127 496,42
PS 02-05-01	Zast. Bilovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 342 370,68	1 501 662,80				1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63				5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 422 907,71	14		269 403,72	1 153 503,99
PS 02-14-02	Zast. Bilovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26				646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bilovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	604 198,46				604 198,46
PS 02-14-04	Zast. Bilovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 707 449,64				1 707 449,64
PS 02-14-05	Zast. Bilovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	8 180 983,85				8 180 983,85
PS 02-14-06	Zast. Bilovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	3 441 206,92				3 441 206,92
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	12 266 226,11	14	16 732 872,33	596 277,32	28 402 821,12
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	231 984,60	14		55 607,90	176 376,70
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 532 027,38	1 713 888,65				1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75				2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65				6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00				1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64				741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	910 205,96				910 205,96
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81				1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	68 139 451,03	14		561 072,75	67 578 378,28
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16				297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 108 542,47	14		151 967,60	956 574,87
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	492 673,32				492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	712 316,83				712 316,83
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 521 935,40				1 521 935,40
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	6 171 540,41				6 171 540,41
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 783 580,10				2 783 580,10
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	12 841 788,93	14	12 535 846,71	1 447 766,97	23 929 868,67
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	231 984,60	14		55 607,90	176 376,70
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	24 973 054,59	14		1 523 280,96	23 449 773,63
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13				1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	3 201 654,93				3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17				1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	9 728 315,21	14	7 758 954,19	412 005,79	17 075 263,61
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař	1 651 126,79	5 533 264,18				5 533 264,18

PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85			3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	3 958 609,59			3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72			3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15			276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOUO	2 625 791,05	2 772 163,93			2 772 163,93
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08			2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	5 568 033,29			5 568 033,29
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21			249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70	284 488,88			284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	94 463 556,51			94 463 556,51
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	6 289 695,09	6 974 426,22			6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na	2 042 471,34	2 214 318,16			2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24			4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 976 818,47	2 202 621,26			2 202 621,26
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80			272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66			11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	2 490 122,62	2 813 115,29			2 813 115,29
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	135 823,97	149 807,36			149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	303 559,37	307 658,53			307 658,53
SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95			2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56			6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45			4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95			289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	28 119 588,84			28 119 588,84
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	8 225 848,18			8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	236 520 984,90			236 520 984,90
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečná úprava	6 700 943,98	6 700 943,98			6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59			54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162,159	2 687 347,85	3 185 948,44			3 185 948,44
SO 02-19-02	Propustek v km 162,461	1 733 363,28	2 033 231,08			2 033 231,08
SO 02-19-03	Propustek v km 162,700	2 163 573,66	1 992 809,02			1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163,544	1 775 149,52	2 248 747,25			2 248 747,25
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85	9 020 537,49			9 020 537,49
SO 02-19-06	Propustek v km 165,117	1 948 215,24	2 377 744,87			2 377 744,87
SO 02-19-07	Propustek v km 165,308	1 761 514,97	2 170 272,75			2 170 272,75
SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87	8 386 941,12			8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	1 868 869,78	4 009 600,03			4 009 600,03
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	3 386 888,16	3 764 155,40			3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 912 354,00	2 235 919,46			2 235 919,46
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	2 286 792,42			2 286 792,42
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 611 037,56			11 611 037,56
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 780 428,71			16 780 428,71
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 462 012,67			7 462 012,67
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	14 923 759,92			14 923 759,92
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89			634 716,89
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n	1 532 748,32	2 712 217,15			2 712 217,15
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	5 717 664,62			5 717 664,62
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k	66 759 619,23	112 434 621,83			112 434 621,83
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G	171 100,00	171 100,00			171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90	53 872,20	53 872,20			53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00			40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje	495 934,48	547 710,02			547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00			50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E . Č. 205	17 508 378,98	28 487 343,94			28 487 343,94
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	-			-
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E . Č. 206	31 381 776,14	50 794 725,87			50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	7 459 091,49			7 459 091,49
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 946 090,09			28 946 090,09
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62			1 540 865,62

SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09			384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOV	1 913 850,76	2 141 384,29			2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74			2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91			974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72			221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17			175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	72 602 150,08			72 602 150,08
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46			1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10			1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11			3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	21 696 289,77			21 696 289,77
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	67 967 937,32			67 967 937,32
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	1 141 355,26			1 141 355,26
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce úzelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53			34 121 701,53
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59			822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	3 298 181,49			3 298 181,49
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 871 853,35			3 871 853,35
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 784 525,52			3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 801 813,58			39 801 813,58
SO 03-19-50	Odb. Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	17 430 361,81			17 430 361,81
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	96 350 152,84			96 350 152,84
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční p	1 926 806,13	2 087 007,30			2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04			4 975 954,04
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32			4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoprůdých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44			1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	12 374 262,56			12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	2 056 212,11			2 056 212,11
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e	110 448,14	117 265,24			117 265,24
SO 04-15-01 C	Zast. Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klím	172 828,70	192 845,28			192 845,28
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71			3 137 664,71
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71			379 071,71
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	163 016 558,90			163 016 558,90
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86			2 980 169,86
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	8 324 808,10			8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	302 772 523,55			302 772 523,55
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94			8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 238 353,35			5 238 353,35
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	26 569 571,35			26 569 571,35
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	3 002 813,96			3 002 813,96
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	1 163 441,99			1 163 441,99
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 486 503,56			2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 174 718,63			3 174 718,63
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 551 481,83			1 551 481,83
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	137 552 195,61			137 552 195,61
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94	2 641 139,41			2 641 139,41
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	149 077 899,94			149 077 899,94
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82	2 782 546,75			2 782 546,75
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	22 186 134,47			22 186 134,47
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45			3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	3 623 575,24			3 623 575,24
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 102 797,42			7 102 797,42
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10			5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51			35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 959 565,77			3 959 565,77
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 980 998,57			5 980 998,57
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	17 218 470,34			17 218 470,34
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 328 001,61			4 328 001,61
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	408 354,55			408 354,55
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 483 358,67			1 483 358,67

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4152501

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b272b4c0-071a-404f-b7bf-fac3b9153b4c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2023 11:50:03



e48a612f-d7a7-4b1e-b8d6-e85ab3bfc5c9